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Zusammenfassung 
Innovationsgenerator – Innovative Projekte für einen nachhaltigen Tourismus 

Der Innovationsgenerator motivierte mit dem Instrument der Co-Creation innovative Kräfte 
zur Weiterentwicklung von Projektideen, ermöglichte neue Partnerschaften, und bot Entwick-
lungsräume. Die Initianten wurden beratend begleitet und die erfolgsversprechenden Pro-
jekte in der Weiterentwicklung der Idee auch finanziell unterstützt. Die Projekte sollten allen 
drei Zieldimensionen der Nachhaltigkeit bestmöglich gerecht werden: Wirtschaft, Ökologie, 
Gesellschaft. 

Projektablauf Innovationsgenerator 
In der ersten Projektphase wurde mit einer breiten Ausschreibung möglichst viele Ideen für 
neue, nachhaltige touristische Produkte gesucht und zwei Workshops in Zürich und 
Lausanne angeboten. Im September 2017 hat die von den Projektpartnern gebildete Fach-
jury, aus einer Fülle von insgesamt 48 Projekteingaben aus allen Bergregionen der Schweiz, 
die besten acht Ideen ausgewählt. Die Projektinitianten erhielten einen finanziellen Beitrag 
von je CHF 1‘500.- für die Ausarbeitung eines Businessplans. In der zweiten Projektphase 
wurden die Initianten nach Bedarf fachlich unterstützt und begleitet. Dazu wurde wieder je 
ein Workshop in beiden Landesteilen durchgeführt. Aus den sieben eingereichten Business-
plänen hat die Fachjury schlussendlich vier ausgezeichnet. Die Projektträger profitieren von 
einem Startbeitrag von CHF 8‘000.- für die Weiterentwicklung und Umsetzung ihres Vorha-
bens. In der dritten Projektphase wurde das Pilotprojekt mit Hilfe einer Umfrage evaluiert, um 
die Wirkungen des Projektes bewerten zu können und daraus Folgerungen für eine Weiter-
führung des Projektes abzuleiten.   

Resultat der Umfrage: Grosses Interesse am Innovationsgenerator  
Der Innovationsgenerator stiess auf starkes Interesse. Mit 48 Projekteingaben wurde das ge-
steckte Ziel von 20 Bewerbungen weit übertroffen. Der Innovationsgenerator hat laut den Er-
gebnissen der Umfrage einen entscheidenden Anstoss gegeben, die Ideen zu Papier zu 
bringen, Projektpartner zu suchen, die Finanzierung zu sichern und das Vorhaben weiter zu 
konkretisieren. Die angebotenen Workshops wurden gut besucht und der Beratungspool 
rege in Anspruch genommen. Viele der eingereichten Projekte waren sehr innovativ und 
nachhaltig, einige entstanden in Co-Creation. Es kann festgestellt werden: Der Innovations-
generator hat sein Ziel erreicht! 

Weiterführung Innovationsgenerator 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen empfehlen die Projektpartner, den Innovationsgene-
rator weiterzuführen. Die Empfehlungen enthalten einen Vorschlag, wie auf Grund der Erfah-
rungen am meisten Wirkung erzielt werden kann. Damit soll gewährleistet werden, dass 
langfristig Innovationen im Bereich nachhaltiger touristischer Produkte aufgespürt und die 
Methode der Co-Creation weiterentwickelt werden. 

Organisationsstruktur Innovationsgenerator 
Projektträger: CIPRA Schweiz: www.cipra.org 

Projektpartner: Schweizer Tourismus-Verband | Schweiz Tourismus |  
Graubünden Ferien | Office du Tourisme du Canton de Vaud | Hochschule Luzern, 
Institut für Tourismuswirtschaft | Hochschule für Wirtschaft und Tourismus, Sierre 

Projektleitung: Hans Weber, CIPRA Schweiz, Reto Solèr, solerworks.ch, Martin Diet-
helm, Kampagnenforum 
www.innovationsgenerator.ch www.generateur-innovation.ch 
 
 
 
  

http://www.innovationsgenerator.ch/
http://www.generateur-innovation.ch/
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Résumé 
Générateur d’innovation – des idées innovantes pour un tourisme durable 

En s’appuyant sur la co-création, le Générateur d’innovation a stimulé des forces nouvelles 
pour développer des idées de projets innovants, initier de nouveaux partenariats et offrir des 
espaces de création. Les initiateurs de ces projets ont été conseillés et accompagnés, et les 
projets prometteurs ont bénéficié d’un soutien financier pour permettre le développement de 
l’idée initiale. Les projets devaient respecter au mieux les trois dimensions de la durabilité: 
l’économie, l’écologie et la société. 

Processus du Générateur d’innovation  
Lançant un large appel d’offres, la première étape du Générateur d’innovation avait pour ob-
jectif de collecter un nombre aussi important que possible d’idées de produits touristiques 
novateurs. Deux ateliers ont été organisés, l’un à Lausanne, l’autre à Zurich. En septembre 
2017, se recrutant parmi les partenaires associés au Générateur d’innovation, un jury profes-
sionnel a sélectionné les huit meilleures sur un total impressionnant de 48 idées soumises 
au concours, parvenues de toutes les régions de montagne de Suisse. Afin de les aider à 
élaborer des business plans, les initiateurs de ces projets se sont vu attribuer chacun une 
contribution financière de CHF 1500.-. Au cours de la deuxième phase, les initiateurs de pro-
jets ont bénéficié de conseils et d’un accompagnement par des professionnels, en fonction 
de leurs besoins. Encore une fois, des ateliers ont été organisés dans deux régions linguis-
tiques. Enfin, parmi les sept business plans soumis, le jury en a primé quatre. Les porteurs 
de ces projets sélectionnés ont chacun reçu une contribution financière de CHF 8000.- afin 
de les aider à développer et à mettre en œuvre leur projet. Au cours de la troisième phase, le 
projet pilote a été évalué au moyen d’une enquête en ligne afin de connaître les effets du 
Générateur d’innovation et de tirer les conclusions en vue de sa continuation.    

Résultat de l’enquête: un grand intérêt pour le Générateur d’innovation   
Le Générateur d’innovation a suscité un grand intérêt. 48 idées de projets ont été soumises 
au concours. L’objectif fixé, soit 20 idées, a donc été largement surpassé. Selon les résultats 
de l’enquête en ligne, le Générateur d’innovation a donné des impulsions décisives pour que 
des idées soient couchées sur papier, que des partenaires soient recherchés, que le finance-
ment soit assuré et que les projets soient concrétisés. Les ateliers proposés étaient bien sui-
vis et le recours au pool de conseillers a été fréquent. Bon nombre des projets soumis 
étaient très innovants et durables; certains étaient le fruit de la co-création. D’où notre cons-
tat général: Le Générateur d’innovation a atteint son objectif! 

Suite du Générateur d’innovation  
En raison des retours positifs, les partenaires associés recommandent de donner une suite 
au Générateur d’innovation. Ces recommandations comprennent également une proposition 
découlant des expériences du projet pilote et qui permettra de maximiser les retombées po-
sitives. Il s’agit d’assurer sur le long terme la détection de produits touristiques innovants et 
le développement de la méthode de co-création. 

Structure organisationnelle du Générateur d’innovation 
Porteur du projet: CIPRA Suisse: www.cipra.org 

Partenaires associés au projet: Fédération suisse du tourisme |Suisse Tourisme | 
Graubünden Ferien | Office du Tourisme du Canton de Vaud | Haute école de Lu-
cerne, Institut für Tourismuswirtschaft |Haute école de gestion et tourisme, Sierre 

Direction du projet: Hans Weber, CIPRA Suisse; Reto Solèr, solerworks.ch; Martin 
Diethelm, Kampagnenforum 
www.innovationsgenerator.ch www.generateur-innovation.ch 
  

http://www.innovationsgenerator.ch/
http://www.generateur-innovation.ch/
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Teil 1:  Projektbeschrieb: Vorgehen/Methodik 
 

 
 

Lancierungsphase (Kick-off) 
An der Kick-off Veranstaltung vom 22. Februar 2017 in Bern wurde der Projektablauf den 
Projektpartnern detailliert vorgestellt, die Projektorganisation genehmigt, erste Entwürfe für 
die Projektausschreibung zur Diskussion gestellt und eine Einigung auf ein gemeinsames 
Verständnis betreffend Nachhaltigkeit im Tourismus erzielt. Dabei stützten wir uns auf Vorar-
beiten der Hochschule Luzern, welche in Zusammenarbeit mit Tourismusdestinationen den 
Leitfaden „Nachhaltige Tourismusangebote“ erarbeitet hat. 
 

Projektphase 1 
Ziel der ersten Phase war möglichst viele, verschiedene Ideen für neue nachhaltige touristi-
sche Produkte zu generieren. Die Hauptaufgabe der Projektleitung bestand in der intensiven 
Bewerbung des Innovationsgenerators, damit dieser möglichst vielen Individuen und Organi-
sationen sowie Unternehmen, auch aus branchenfremden Sektoren, bekannt wurde. Fol-
gende Massnahmen wurden dabei ergriffen: 

- Intensive Bewerbung des Innovationsgenerators durch alle Projektpartner, insbeson-
dere durch die nationalen (ST, STV) und kantonalen Tourismuspartner (Graubünden 
Ferien, Office de Tourisme du Canton de Vaud), durch die beteiligten Hochschulen 
sowie ergänzend durch die Organisationen CIPRA Schweiz und Kampagnenforum 
Schweiz sowie solerworks.ch. 

- Erstellung des Webportals  
www.innovationsgenerator.ch, www.generateur-innovation.ch.  

- Erarbeitung des Eingabeformulars für Projektideen deutsch und französisch. 
- Bereitstellung der Kriterien für „Nachhaltigen Tourismus“ deutsch und französisch. 

(siehe Anhang Kriterien Nachhaltiger Tourismus). 
- Durchführung von zwei Kreativ-Workshops in Zürich und Lausanne am 31. Mai 

2017 für potentielle Projektinitianten unter Federführung der Hochschulen Luzern und 
Sierre. (Beilage Workshop-Programme). 
 

http://www.innovationsgenerator.ch/
http://www.generateur-innovation.ch/
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Diese Massnahmen führten bis zum Eingabetermin vom 13. August 2017 zu bei CIPRA 
Schweiz eingereichten 48 Projektideen. Ein sehr erfreuliches Ergebnis, rechneten wir in der 
Planung doch mit etwa 20 Projekteingaben. 

Die Jurierung der Projekteingaben erfolgte in einem zwei-stufigen Verfahren durch die 
Projektpartner: 

5. September 2017: 
Vorstellung aller 48 Projektideen mit Hilfe eines einheitlichen Beurteilungsblatts inklusive kur-
zer Diskussion mit allen Projektpartnern. Festhalten von übergeordneten Beurteilungskrite-
rien zu Handen der Jury. 

25. September 2017 
Jurysitzung unter Leitung von Barbara Gisi, Direktorin STV. Weitere Jurymitglieder: Michael 
Leibacher (Schweiz Tourismus), Mik Häfliger (Graubünden Ferien), Nathalie Stumm (Office 
du Tourisme du Canton de Vaud), Hans Weber (CIPRA Schweiz). 
Wahl der prämierten Projekte auf Grund einer Bewertung mit einem standardisierten Voting-
Tool (Beilage). Entwurf einer Medienmitteilung. (siehe Anhang) 

Die Jury hat acht Projekte ausgewählt, welche sie zur Weiterentwicklung speziell empfiehlt 
und für die Weiterbearbeitung zu einem Businessplan je einen Beitrag von CHF 1‘500.- 
spricht: 

- Revolutionäres Skischulmodell 
- Duraival Bonus Card 
- A l'abri de l'Hêtre 
- Publicfruits 
- Glamping à la Ferme 
- Alpine Sabbatical 
- Auf den Spuren unseres Erbes mit 3D Brillen 
- HeuStallBett 

 
Auf der Webseite finden sich Kurzbeschriebe der eingereichten Projekte, welche einer Veröf-
fentlichung zugestimmt haben: http://www.innovationsgenerator.ch/index.php/aktuelles.html 

Das Resultat der Jurierung wurde in einem Jurybericht festgehalten. Dieser wurde zusam-
men mit einer Medienmitteilung am 10. Oktober 2017 veröffentlicht (Anhang). Die Jurie-
rung der Projektideen wurde als Meilenstein und als Abschluss der Projektphase 1 definiert. 
 

Projektphase 2 

Ziel der Projektphase 2 war die berücksichtigten Projektideen von ihren Initianten in einen 
standardisierten Businessplan zu überführen. Als Eingabefrist wurde der 30. April 2018 
festgelegt. Die Anforderungen an die Businesspläne wurden festgelegt und den Projektinitia-
nten zugestellt, ebenso wie eine Zusammenstellung der Leitfäden für die Angebotsentwick-
lung im Tourismus. 

Der Businessplan beschreibt die Planung und Realisierung der Idee, weist den Beitrag für 
die Nachhaltigkeit bei allen drei Zieldimensionen im Tourismus aus, zeigt wo nötig einen kon-
kreten Ort zur Projektrealisierung auf, beziffert die Kosten und zeigt Finanzierungsmöglich-
keiten für die Umsetzung auf.  

Die Fachhochschulen HSLU Luzern und HES-SO Sierre haben mit Unterstützung der Pro-
jektleitung auch in dieser Projektphase je einen Workshop durchgeführt, um die Projektträ-
ger dabei zu unterstützen und den Beratungspool vorzustellen. Dieser Pool von Fachleuten 
stand den Projektinitianten nach Bedarf bei der weiteren Projektkonzipierung beratend zur 
Seite. (Beilage Angebot Beratungspool).  

http://www.innovationsgenerator.ch/index.php/aktuelles.html
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Sieben Projektinitianten haben den Businessplan termingerecht eingereicht. Das Angebot 
des Beratungspools wurde von den meisten Projektträgern in Anspruch genommen. Das 
Projekt „Duraival Bonus Card“ verzichtete auf eine Projekteingabe. Dieses Projekt wird auf 
nationaler Ebene in einem holistischen Ansatz durch Discover.swiss weiterverfolgt. 

Am 31. Mai 2018 hat die gleiche Jury wie in der ersten Projektphase die Siegerprojekte der 
zweiten Bewerbungsrunde erkoren. Der Jury standen dabei CHF 32‘000.- für Startbeiträge 
an ausgewählte Projekte zur Verfügung. Die Jury entschied sich dafür, an die untenstehen-
den vier Projekte je CHF 8‘000.- auszurichten. Im Jurybericht im Anhang findet sich die Be-
gründung der Jury für diese Wahl. 

- Revolutionäres Skischulmodell 
- A l'abri de l'Hêtre 
- Glamping à la Ferme 
- Alpine Sabbatical 

 
Projektphase 3 
Sämtliche Ideen und Businesspläne, deren Initiantinnen und Initianten damit einverstanden 
waren, wurden auf dem Webportal www.innovationsgenerator.ch veröffentlicht. Mit einer 
Umfrage bei den Beteiligten wurde eruiert, wie der Innovationsgenerator aufgenommen 
wurde und welche Wirkungen er erzielt hat. Die Resultate wurden in der hier vorliegenden 
Publikation aufgearbeitet.  
Vier unterschiedliche Projektideen wurden beispielhaft aufbereitet. Es wurde dargestellt, wie 
der Innovationsgenerator jeweils gewirkt hat und wie insbesondere Methoden zur Co-Crea-
tion zur Anwendung kamen.  

Zudem wurde geprüft, wie der Innovationsgenerator weitergeführt werden könnte und ob es 
sinnvoll wäre, in der Schweiz ein niederschwelliges, ständiges „Innovationslabor“ für die Ent-
wicklung nachhaltiger,touristischer Produkte einzurichten.  

Das Ergebnis wird in Teil 4 der hier vorliegenden Publikation beschrieben. 

http://www.innovationsgenerator.ch/


                    
 

                                   

Teil 2:  Projektevaluation / Umfrageergebnisse  
 
Umfrage Juni 2018 
Der Innovationsgenerator hat zum Ziel, innovative Ideen für den nachhaltigen Tourismus 
mit Hilfe von Co-Creation zu fördern. Das Projekt wurde in den Jahren 2017/18 durchge-
führt.  

Zur Evaluierung und Weiterentwicklung des Innovationsgenerators wurde im Juni 2018 
eine Umfrage bei Personen und Körperschaften durchgeführt, welche 2017 und 2018 zum 
Mitmachen beim Innovationsgenerator eingeladen wurden. 

Die Umfrage wurde von 19 Personen, welche ein Projekt eingereicht haben, vollständig aus-
gefüllt. Weitere 41 haben diese teilweise beantwortet. Meist haben diese nicht selber am 
Projekt teilgenommen oder sie haben die Umfrage aus nicht bekannten Gründen abgebro-
chen. Alle sieben Projektinitianten, die einen Businessplan eingereicht haben, haben an der 
Umfrage mitgemacht. 

 
Auswertung der Antworten 
 
Erfolgreiche Kanäle zur Anwerbung von Teilnehmenden am Innovationsgenerator 
Ganz unterschiedliche Kommunikationskanäle haben dazu beigetragen, dass schlussendlich 
48 Bewerberinnen und Bewerber ihre Projektideen in der ersten Projektphase eingereicht 
haben. Dank einer sehr breiten Mobilisierung wurde das Ziel von 20 Projekteingaben weit 
übertroffen.  Als wichtigste Kanäle wurden „Hinweise von Bekannten“ oder „Zufall“ angege-
ben (9 von 27). 
 
Antworten im Einzelnen: 

Hinweis von Freunden/Bekannten/Geschäftspartnern (5)  
Zufall (4), Persönliche Benachrichtigung (1) 
Newsletter Office du Tourisme du Canton de Vaud (1) Newsletter Graubünden Ferien (2) 
Newsletter Institut für Tourismuswirtschaft ITW Hochschule Luzern - Wirtschaft (1)  
Newsletter des Kampagnenforums (3), Flyer von MW/CIPRA (1), Alpine Pearls (1) 
Newsletter Schweiz Tourismus (2), Newsletter Schweizer Tourismus-Verband (1) 
Website Innovationsgenerator (3) 
moneta - Zeitschrift der Alternativen Bank (1), Zeitschrift «Beobachter» (1) 

 
Weiterentwicklung der Projekte - Einfluss Innovationsgeneretor, Co-Creation 
Rund die Hälfte der Projektinitianten hatten ihre Projektidee bereits vor der Kommunikation 
des Innovationsgenerators zumindest angedacht. Die andere Hälfte wurde durch den Inno-
vationsgenerator angeregt, diese zu entwickeln. Ein Drittel der konkretisierten Projektideen 
entstand in Co-Creation mit verschiedenen Akteuren.   
Die meisten Projektinitianten gaben an, die Ideen weiterzuverfolgen, auch wenn sie vom In-
novationsgenerator keine finanzielle Unterstützung erhielten. Nur drei Initianten haben ihre 
Idee nicht weiterverfolgt, nachdem sie nicht unterstützt wurden. 
Es kann festgehalten werden, dass der Innovationsgenerator als Katalysator sowohl für die 
Ideengenerierung, wie auch für deren Weiterbearbeitung und deren Konkretisierung gewirkt 
hat. Die meisten Projektinitianten haben festgehalten, dass sie ihre Ideen in jedem Fall wei-
terverfolgen werden. Es wäre deshalb wünschbar, auch diesen eine Beratung anzubieten, 
was der Innovationsgenerator mit den vorhandenen Ressourcen nicht leisten konnte. 

Antworten im Einzelnen 
12 Personen gaben an, dass ihre Idee bei der Eingabe bereits existierte, 4 Personen haben ihre Idee 
am Workshop vom Mai 2017 entwickelt, 4 Personen wurden durch den Innovationsgenerator generell 
zur Idee angeregt.  
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8 Personen gaben an, dass der Projektwettbewerb ausschlaggebend für die Konkretisierung ihrer 
Idee war; 8 Personen verfügten bereits über konkrete Ideen. 

5 der neuen Ideen entstanden in Co-Creation, 11 Initianten verneinten eine solche.  

2 Personen gaben an, bei der Entwicklung ihrer Idee von der Plattform «iBrain» angeregt worden zu 
sein. 

7 Personen haben angegeben, dass ihre Idee in die zweite Phase mitgenommen wurde, 13 werden 
die Realisierung ihrer Idee auch ohne Berücksichtigung für die zweite Phase weiterverfolgen. 3 Perso-
nen gaben an, ihre Projekte für diesen Fall nicht weiterzuverfolgen  

 
Qualität der Informationen zum Innovationsgenerator 
Die durch den Innovationsgenerator angebotenen Informationen wurden insgesamt mit je 
etwa 40% der Antworten als sehr gut oder gut bewertet. Die Informationen zu Co-Creation 
wurden etwas weniger gut bewertet. Hierzu besteht Nachholbedarf und es braucht eine kla-
rere Definition. 
Die Informationen zur Jurierung wurden mehrheitlich als ausreichend bezeichnet. Es ist 
nachvollziehbar, dass einige Teilnehmende mehr Infos zum Entscheid gewünscht hätten. 

Antworten im Einzelnen 
Die Allgemeinen Informationen zum Projektablauf des Innovationsgenerators wurden überwiegend als 
sehr gut (7) oder als ausreichend (7) bewertet, nur 1 Person empfand die Informationen als ungenü-
gend. 

Die Informationen zum Ansatz der Co-Creation empfanden 4 Personen als sehr gut, 6 als ausrei-
chend, 3 als genügend, 2 als ungenügend und 1 Person gab keine Antwort. 

Die Informationen spezifisch zu Innovation wurden überwiegend als sehr gut (5) oder ausreichend (7) 
bewertet, 2 empfanden sie als genügend, 1 Person fand die Informationen nicht ausreichend und 1 
gab keine Antwort.  

Keiner der Teilnehmenden empfand die Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeit als ungenügend. 
Diese wurden entweder als sehr gut (5), als ausreichend (6) oder als genügend (4) bewertet. 1 Person 
gab keine Antwort. 

Die Mehrheit der Teilnehmenden war zufrieden mit den Informationen bezüglich Jurierung und Krite-
rien. 3 empfanden diese als sehr gut, 8 als ausreichend, 2 als genügend und 2 als ungenügend. 
 

Qualität der konkreten Angebote 
Die konkreten Beratungsangebote des Innovationsgenerators waren ausreichend bekannt 
und wurden, abgesehen von iBrain, in Anspruch genommen. Insbesondere wurde die Mög-
lichkeit zum persönlichen Kontakt an den Workshops und bei der Beanspruchung des Bera-
tungspools genutzt und geschätzt. 
Antworten zu den einzelnen Gefässen 
Plattform iBrain 
Die Plattform wurde von 1 Person als hilfreich empfunden bei der Entwicklung eines Projekts. 
 
Beispiele auf der Webseite 
Die Positiv-Beispiele auf der Website waren einer Mehrheit bereits bekannt, trotzdem wurden sie von 
der Hälfte als anregend empfunden.  
 
Workshops 
Zwei Drittel der Personen haben vom Angebot der Workshops gewusst und die Hälfte hat auch daran 
teilgenommen. 5 der 7, die am Workshop teilnahmen, empfanden den Workshops als sehr hilfreich. 
Eingabeformular 
Fast alle an der Umfrage Teilnehmenden kannten das Eingabeformular. Dieses wurde mehrheitlich 
als hilfreich (9) oder sehr hilfreich (3) bezeichnet. 2 Personen enthielten sich der Antwort. 
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Beratung 
11 Personen gaben an, die Unterstützung via E-Mail gesucht zu haben. 5 Personen nutzten die Mög-
lichkeit zu persönlichen Gesprächen. Die Mehrheit (7) gab an, dass sie die Unterstützungsangebote 
als sehr gut empfanden, 2 hielten diese für gut, 3 für ausreichend. Niemand empfand das Angebot als 
ungenügend. 

 
Ansprüche an Innovation - Nachhaltigkeit - Co-Creation 
Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde von den Umfrage-Teilnehmenden als sehr anspruchs-
voll angesehen und es wurde auch kritisch hinterfragt. Die Umwelt-Dimension soll nicht ver-
nachlässigt werden, so der Tenor. Die Co-Creation als Chance bei der Projektentwicklung 
wurde unterschiedlich beurteilt und genutzt.  

Antworten im Einzelnen 
Die Frage, ob der Anspruch an Innovation erfüllt wurde, wird wie folgt gesehen:  
2 Personen sahen den Anspruch als sehr gut erfüllt, 4 sahen ihn als gut erfüllt. 4 Personen sahen die-
sen lediglich als knapp erfüllt und gemäss 1 Person war er ungenügend erfüllt. 

Den Anspruch an die Nachhaltigkeit des Innovationsgenerators wurde positiver bewertet: 1 Person 
war der Meinung, der Anspruch wurde sehr erfüllt, 8 sahen den Anspruch als erfüllt. Nur 1 Person sah 
den Anspruch ungenügend erfüllt und 1 als nur knapp erfüllt. 

6 Personen waren der Meinung, dass der Anspruch bezüglich Co-Creation erfüllt wurde, wovon 3 sehr 
dafür waren. Eine Person sah den Anspruch nur knapp erfüllt, 1 gar nicht. 6 Personen gaben keine 
Antwort. 
Aufschlussreich sind zusätzlich eingebrachte, individuelle Anregungen: 

- «Nachhaltig ist ein sehr breites Konzept, Umwelt geht tendenziell eher unter neben der Wirt-
schaft.» 

- «Ich finde die Idee der Plattform zum Vorstellen einer innovativen Idee im Bereich Tourismus 
super.» 

- «“Drumherum" war zu aufgeblasen. Form des Innovationsgenerators schien wichtiger als In-
halt. Fristen viel zu lange.» 

- «Viele Vorhaben waren keine wirklichen Innovationen im eigentlichen Sinn. Die Definition 
"Nachhaltigkeit" müsste ebenfalls geschärft werden. Was heisst "nachhaltig" genau? (wirt-
schaftlich, ökologisch, soziologisch, politisch?).» 

- «Ich bin mir nicht sicher, ob die Nachhaltigkeit in letzter Instanz wirklich eine sehr grosse Rolle 
gespielt hat...» 
 

Weiterführung Innovationsgenerator 
Eine Weiterführung in ähnlicher Form wurde praktisch von allen Teilnehmenden begrüsst, 
die Hälfte wünscht sich eine jährliche Wiederholung, die andere Hälfte zieht einen 2-Jahres- 
Rhythmus vor. 

Antworten im Einzelnen 

Die Frage, ob der Innovationsgenerator regelmässig durchgeführt werden sollte, wurde überwiegend 
mit Ja beantwortet (10). 1 Person fand nicht, dass das Projekt regelmässig durchgeführt werden 
sollte. 2 Personen wussten es nicht und 1 gab keine Antwort. 

7 Personen waren der Ansicht, dass alle zwei Jahre ein sinnvoller Rhythmus für die Fortsetzung des 
Innovationsgenerators wäre, 6 Personen sprachen sich für einen jährliche Durchführung aus. Jemand 
gab an, «jährlich wäre eine gute Pace, um Fortschritte älterer Vorhaben zu tracken und neue Ideen / 
Vorhaben aufzunehmen und weiter zu triggern.» 
Was müsste bei der Weiterführung geändert werden, damit eine regelmässige Durchführung einen 
Mehrwert bringt? 

- Breites Bekanntmachen und Sammeln von Ideen. 
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- Am Workshop zum „Canvas-Modell“ hatte ich den Eindruck, dass viele Projekte ziemlich weit 
weg von der touristischen Realität und Machbarkeit liegen. Vielleicht täusche ich mich ja? 

- Ideen / Vorhaben aus einer früheren Innovationsgenerator-Phase nicht untergehen / 
versanden lassen. Ggf. frühere und neuere Ideen verknüpfen, Co-Creation 
instrumentalisieren / professionalisieren. Wahrscheinlich braucht es einen 
Innovationsprozess, der Transparenz über den Verbleib der diversen Ideen / Vorhaben in den 
verschiedenen Phasen der Umsetzung widerspiegelt (so dass nichts vergessen / ausgelassen 
wird und eine Historie geführt werden kann über Ideen, die ähnlich schon mal da waren und 
was damit geschehen ist.). 

- Innovationen kommen oft von Quereinsteigern, von Start-ups ohne Finanzierung. Klarer ma-
chen, wie das abläuft, wo und dass man Beratung bekommt. Echte finanzielle Unterstützung 
geben. Aber nicht zu anspruchsvolles Formular für Erstanmeldung ... die kosten sonst zu viel 
Zeit, die dann im Operativen fehlt. Kriterien besser kommunizieren - spart auch Zeit, weil man 
sich gleich gar nicht bewirbt, wenn man sieht, dass man diese nicht erfüllt.  

- Plus de contacts avec les initiateurs de projets, car il est difficile de transmettre des idées in-
novantes. Le changement ce n'est pas dans notre culture. Personnellement j'ai participé à 32 
brevets et on m'a souvent pris pour un utopiste. Justement, le rôle de l’utopiste est de faire 
passer de l’utopie à la réalité. Cela demande une force de caractère et y croire, souvent 
contre l'avis de la majorité, mais comme dit précédemment le changement est difficilement 
accepté par le citoyen. Il faut persévérer et surtout y croire, "Yes, we can" Il faut sortir des 
chemins battus et essayer de comprendre les utopistes qui ont souvent une longueur 
d'avance sur nos technocrates. 

- Peut-être un premier accompagnement pour la réalisation concrète du projet ainsi qu'un sou-
tien financier un peu plus important selon le type de projet. 

 
Weitere Rückmeldungen und Empfehlungen 

- Ich fände es grundsätzlich weiterhin interessant, Studenten aus dem Bereich 
Tourismus/Wirtschaft in mein Projekt einzubinden. Im Rahmen einer Master- oder Bachelorar-
beit würde sich eine Zusammenarbeit sinnvoll ergeben. Dies wäre für mein Projekt ein Ge-
winn und für die studentische Arbeit ein spannendes Lernfeld. 

- Tolles Team an Experten, die sehr motiviert waren und gute Hilfestellung geleistet haben! 
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Teil 3: Case Studies – Vier Projektbeispiele 
Einleitung 
Im Rahmen des Projekts Innovationsgenerator wurden 48 Projektideen eingereicht und viele 
davon auch weiterentwickelt. Der Innovationsgenerator hat einen strukturierten Prozess er-
möglicht und bot Unterstützung in den Phasen der Ideengenerierung, -sammlung und bei der 
Weiterentwicklung der Projekte. Um die Vielfalt der Projekte und den Beitrag des Innovati-
onsgenerators bei deren Entwicklung aufzuzeigen, werden im Folgenden vier Projekte als 
Fallbeispiele aufgearbeitet. Gespräche mit dem jeweiligen Projektverantwortlichen geben 
Aufschluss über den Stand des Projekts sowie darüber, welche Unterstützungsleistungen 
des Innovationsgenerators bezogen und wie diese beurteilt wurden. Abschliessend werden 
die gemachten Erfahrungen reflektiert und „Lessons learnt“ abgeleitet. 

 

Auswahl der Projekte 
Bei der Auswahl der analysierten Projekte wurde unter anderem die inhaltliche Vielfalt, aber 
auch die unterschiedlich starke Begleitung durch den Innovationsgenerator berücksichtigt. 

1. Das Projekt «Alpine Sabbatical» ist unter anderem darum interessant, weil die Initian-
tinnen nicht aus dem Tourismusbereich kommen. Dieses durch den Innovationsgene-
rator prämierte Projekt hat in grossem Masse Unterstützungsleistungen beansprucht. 
Die Initiantinnen waren bei allen Workshops dabei und entwickelten ihr Projekt von 
der Idee, über den Businessplan inklusive konkreten Partnern bis zur Konzipierung 
des Pilotprojekts im Rahmen des Innovationsgenerators. 

 

2. Das Projekt «Skischulmodell» wurde unter anderem aufgrund seines disruptiven 
Charakters ausgewählt. Auch dieses Projekt nutzte die Workshops und Beratungen 
für die Konkretisierung. Zudem wurde die Idee in einem Pilotversuch getestet, wel-
cher zu wertvollen Erkenntnisse führte. 

 

3. Das Projekt «HeuStallBett» hatte als Projektidee bereits existiert und wurde im Rah-
men des Innovationsgenerators weiterentwickelt. Es konnte von der Startfinanzierung 
in der ersten Phase profitieren. Die Initiantin hat zudem am Businessplan-Workshop 
der zweiten Phase teilgenommen.  

 

4. Das Projekt «Ferme Bio de la Lizerne» aus der Romandie wurde zwar nicht für die 2. 
Runde berücksichtigt, die Initianten haben aber trotzdem am Businessplan-Workshop 
der zweiten Phase teilgenommen. 
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Projekte 

Alpine Sabbatical 
Projektleiterin: Gerlinde Zuber, Open Collaborative, Architektin, Stadtplanerin. Gerlinde Zu-
ber ist Mit-Gründerin des Vereins „Wandellust“, einem Zentrum für Engagement im zivilge-
sellschaftlichen Wandel. 

Projektbeschrieb mit Projektzielen und Projektinhalt 
Das Konzept folgt der Überlegung, grundsätzlich einen achtsamen und überlegteren Zugang 
in die Alpen zu schaffen. Wie kann unser ‘touristisches’ Dasein in den Alpen als Besucher 
und Beobachter, der Seele des Ortes förderlich sein? Wie kann der herrschenden konsum-
orientierten, sensationsgetriebenen Vorstellung von Alpintourismus mit sanften Gegenbewe-
gungen das Make-up getrübt werden? Auf der generellen Suche nach einem Game-Chan-
ger, der nicht wieder ein trojanisches Pferd in die Region holt, sondern Samenkörner sät, soll 
dieses Konzept eine mögliche Ausprägung davon sein. Zusammenbringen von Bedürfnissen 
zweier Parteien für eine Win-win-Situation: Die eine Seite hegt das Bedürfnis nach einer län-
geren Auszeit und Peripherie. Die andere Seite wünscht Reduktion von Leerständen und Be-
lebung eines Ortes in schlecht frequentierten Jahreszeiten. Hier gilt es, Synergien herzustel-
len und die Parteien auf fruchtbare Art zu verknüpfen. 

Ziele 
● SLOW TOURISM: Geschwindigkeit des Daseins und Verweilens in den Bergen verlangsa-
men (gegen anhaltenden Trend von energieintensiven Kurztrips in die Alpen). Langzeitau-
fenthalte zur nachhaltigen Verknüpfung mit dem Ort. Entschleunigung des Ortes durch das 
Tempo der Besucher und der Besucher durch das Tempo des Ortes. 

● PURPOSE TOURISM: Nicht nur nehmen/konsumieren, sondern dem Ort/der Region auch 
etwas zurückgeben. Jeder darf/soll/muss selbstbestimmt entscheiden, welcher Aufgabe er 
sich stellt. Die Aufgaben sollen dem spezifischen Wirkungs-Ort entweder in gesellschaftli-
cher, ökologischer oder wirtschaftlicher Hinsicht Früchte tragen. 

● LEERSTAND NUTZEN: Aussersaisonale, abgelegene, ausgediente brachliegende Räum-
lichkeiten beleben und sinnstiftend nutzen. 

● LOKALE VERNETZUNG: Austausch der Teilnehmenden mit Umgebung und Nachbarn. 

Inhalte 
Offizielle Ausschreibung von ‘Alpine Sabbaticals’: Je nach Fündigkeit und Verfügbarkeit wer-
den in Form eines kleinen “Erasmus-Programmes” spezifische Orte und Zeiträume ausge-
schrieben um Personen zu mobilisieren, die Interesse hegen, ein berufliches Sabbatical ein-
zulegen und einen längeren Zeitraum (1-7 Monate) an einem Ort im Alpenraum zu verbrin-
gen. Als Orts-Destinationen werden (bescheidene, zu jeder Jahreszeit komfortable) Alm- und 
Berghütten, wie auch alpine Ferienwohnungen in Betracht gezogen. Das Angebot der Raum-
nutzung wird immer jene Zeiten umfassen, an denen der Ort und seine eigentümliche Funk-
tion ‘brach liegt’. Mit den Eigentümerinnen und Eigentümern werden bereits für die Aus-
schreibung möglichst günstige Raummieten oder sogar Mietfreiheit (Nebenkosten) verein-
bart, von denen der/die Teilnehmer/in dann profitieren wird. 

Entstehung der Projektidee  
Die Initiantin ist in vielen Projekten engagiert, die bisher keinen expliziten Tourismusbezug 
hatten. Allerdings organisierte die Plattform „Open Collaborative“ im November 2015 einen 
Impulsworkshop zum Thema ‘Zukunftsfähiger Alpintourismus’. In einem Brainstorming mit 
verschiedenen Partnern wurden Ideen generiert, die aber im Anschluss nicht weiterverfolgt 
wurden. 
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Die Initiantin hat zufällig über den Newsletter des Kampagnenforums vom Innovationsgene-
rator erfahren und dahingehend am Ideen-Workshop in Zürich vom 31. Mai 2017 teilgenom-
men. Durch die Gespräche am Workshop über Herausforderungen im Tourismus des Alpen-
raums ist die Grundidee für das Projekt entstanden, die dann im Anschluss von Gerlinde Zu-
ber in Eigeninitiative aufgenommen und weiterentwickelt wurde. 

Unterstützungsleistungen 
Gerlinde Zuber war sowohl am Ideen-Workshop als auch am Workshop zum Businessplan 
dabei und hat auch die Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Die Begleitung von der 
Ideengenerierung bis zum konkreten Projekt bewertet sie sehr positiv. 

Ideen-Workshop 

Am Ideen-Workshop entstanden erste Ansätze der Projektidee im Austausch mit anderen 
Teilnehmenden. Insbesondere die spannenden Methoden, die im dicht gestaffelten Ideen-
Workshop eingesetzt wurden, werden von der Initiantin positiv beurteilt. So wurde der ganze 
Prozess vom Brainstorming zu konkreten, kleinen Projekten durchlaufen, was zu einem sehr 
ergiebigen Resultat geführt habe, auch wenn mehr Zeit hilfreich gewesen wäre. Durch die 
klare Struktur mit unterschiedlichen Methoden seien die Teilnehmenden relativ «schnell in 
die Gänge gekommen». Des Weiteren wurde der Austausch mit Personen mit ganz unter-
schiedlichen Hintergründen geschätzt. Mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die 
ähnliche Ideen hatten, blieb die Initiantin auch im Anschluss in Kontakt und im Austausch.  

Businessplan-Workshop 

Der Workshop war für die Initiantin nützlich, um die Anforderungen an einen Businessplan 
kennenzulernen. Die Informationen dazu sowie die Literaturvorschläge und die zur Verfü-
gung gestellte Zusammenstellung von Leitfäden wurden als besonders hilfreich beurteilt. Zu-
dem wurde die Möglichkeit geschätzt, andere Projekte kennenzulernen und das persönliche 
Netzwerk zu erweitern. 

Beratungsleistungen 

In der Phase zur Erarbeitung des Businessplans fand ein reger Austausch mit mehreren Be-
ratern aus dem Expertenpool statt. Dabei war insbesondere hilfreich, dass die Berater unter-
schiedliche Hintergründe und Schwerpunkte hatten und somit verschiedene Perspektiven 
einbringen konnten. Diese Breite habe dem Projekt viel gebracht und massgeblich zur Quali-
tät des Businessplans beigetragen. Die Experten aus dem Beraterpool haben das Projekt 
alle sehr ernst genommen und ihr Know-how bereitwillig zur Verfügung gestellt. Des Weite-
ren waren die Verknüpfungen der Experten zur Tourismusbranche förderlich, insbesondere 
die vermittelten Kontakte zu den Pilotregionen Prättigau und Surselva. 

 
Nachhaltigkeit und Co-Creation 
Das Konzept der Nachhaltigkeit war der Initiantin schon vorher bekannt. Da sie damit bereits 
Erfahrung hatte, war die Integration ins Projekt kein Problem. Das Projekt berücksichtigt alle 
Dimensionen der Nachhaltigkeit. 

Auch der Aspekt der Co-Creation war in den verschiedenen Phasen der Projektentwicklung 
präsent. Die Grundidee des Projekts ist in Co-Creation mit mehreren Personen am Work-
shop entstanden. Aber auch in späteren Phasen wurde stets der Austausch gepflegt und das 
Projekt dadurch inhaltlich weiterentwickelt. 

Während der Erarbeitung des Businessplans war es der Austausch mit den Beratern, der 
das Projekt inhaltlich mitgeprägt hat. In der Umsetzungsphase ist eine intensive Abstimmung 
mit den verschiedenen Praxispartnern (Regionalplaner, Tourismusorganisationen und an-
dere) vorgesehen. 



   

Erfahrungen und Resultate 21.Januar 2019  Innovationsgenerator 15 

Förderung und Finanzierung 
Nachdem der Businessplan erarbeitet wurde und Regionen für einen Pilotversuch gewonnen 
werden konnten, soll für die Umsetzung Innotour als Hauptgeldgeber angefragt werden. Wei-
tere mögliche Partner sind unter anderem das Amt für Wirtschaft und Tourismus des Kanton 
Graubündens, die zuständigen Regionalstellen und Tourismusorganisationen sowie die Ge-
meinden. Das Projekt hat nicht nur innovativen Charakter und fördert die Zusammenarbeit, 
sondern kann bei Erfolg auch auf weitere Regionen übertragen werden. Mit dem Business-
plan besteht bereits eine sehr gute Grundlage. Das Zustandekommen der Finanzierung wird 
für den weiteren Verlauf und den Projekterfolg entscheidend sein. 

Hauptnutzen des Innovationsgenerators 
Der Innovationsgenerator war von der ersten Stunde an massgeblich ausschlaggebend für 
die Entwicklung des Projekts. Nach der Ideenentwicklung am Workshop war die Startfinan-
zierung entscheidend, dass das Projekt auch weiterentwickelt werden konnte. In allen Schrit-
ten vom Brainstorming zur Idee über die Konzeptentwicklung bis hin zum Businessplan und 
zur Zusammenarbeit mit Partnern und Pilotregionen hat der Innovationsgenerator einen rele-
vanten Beitrag geleistet. 

Verbesserungsvorschläge 
Aus Sicht der Initiantin wird der Prozess und die Administration insgesamt positiv beurteilt. 
Optimierungsmöglichkeiten sieht sie bei der Kommunikation der Auszahlungsmodalitäten 
und Fristen, die teilweise während des Projekts geändert wurden, was für Verwirrung sorgte. 
Zudem hätte der Austausch zwischen ähnlichen Projekten gegebenenfalls noch stärker for-
ciert werden können. Während der Jurybericht mit Interesse gelesen wurde, wäre ein inhaltli-
ches Feedback zu nicht berücksichtigten Projekten ebenfalls interessant und hilfreich gewe-
sen. 

Stand des Projekts, nächste Schritte 
Als nächster und zentralster Schritt geht es um die Sicherstellung der Finanzierung. Einige 
Partner sind dazu bereits mit an Bord. Mit beiden Pilotregionen ist die Initiantin im regen Aus-
tausch zur Vorbereitung der Umsetzung. In Davos können gewisse Abhängigkeiten (z.B. Ge-
sundheitsplattform Davos) allenfalls zu Verzögerungen führen. Spannend wird sein, die bei-
den unterschiedlichen Pilotregionen zu vergleichen und zu sehen, welche Strategie besser 
geeignet ist. Im Idealfall soll die Plattform mit ersten buchbaren Angeboten im Sommer 2019 
stehen, wobei viele weitere Schritte (z.B. Akquisitionsgespräche Krankenkassen, HR Firmen, 
Universitäten, etc.) parallel weiterlaufen werden. Das Projekt wurde zudem am 29.11.2018 
im Rahmen des Tourism Trend Forum der HTW Chur auch am Inno-Circle des Bündner Tou-
rismus vorgestellt. 

Fazit 
Zusammenfassend zeigt das Beispiel des Projekts „Alpine Sabbatical“, dass der Innovations-
generator auf verschiedenen Ebenen zum Erfolg des Projekts beitragen konnte: 

- Entstehung neuer Ideen (Ausschreibung, Workshop) 
- Startfinanzierung als Anreiz zur Weiterentwicklung 
- Ermöglichen von Kontakten (Netzwerk) zu Experten und zum Tourismus 
- Tiefe Hürden durch schrittweises Vorgehen und niederschwellige unkomplizierte Ad-

ministration 
- Expertenwissen zur Konkretisierung der Projektidee und zum Erstellen eines Busi-

nessplans 
- Vermittlung von Partnern für die Umsetzung 
- Anregungen für das Fundraising 

 
(basierend auf Gespräch mit Gerlinde Zuber vom 18. September 2018) 
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Revolutionäres Skischulmodell 
Projektinitiant: Ernst Flütsch, Berghaus Sulzfluh, St. Antönien (www.sulzfluh.ch)Projektleiter: 
Mik Häfliger, Head of Innovation Management Graubünden Ferien 

Projektbeschrieb – das Konzept 
Das heutige Skischulwesen konzentriert sich auf Gruppen und individuellen Gäste, die über 
ein Skischulbüro einzelne Lektionen oder Schneesportlehrer für ganze Tage oder Wochen 
zum Voraus buchen. Dies ist schwerfällig und hindert manchen Gast spontan eine Skischule 
zu besuchen. Das heutige Skischulmodell kann durch das neue Modell «on the spot» er-
gänzt, wenn nicht gar langfristig abgelöst werden. So erhalten wir eine Skischule «anytime – 
everywhere»! 

Ansatz 
Wenn der Gast auf der Piste das Bedürfnis hat, sich Tipps und Tricks zeigen zu lassen oder 
gezielt ein Coaching wünscht, ist der Schneesportlehrer da und unterstützt ihn – ganz ein-
fach und ohne vorherige Anmeldung. Ein Coaching umfasst mindestens eine Abfahrt. Der 
Schneesportcoach kann an der Talstation, bei der Bergbahn oder auf der Piste angehalten 
werden. Bezahlt wird zukünftig über das entsprechende App, allenfalls beim Kauf der Tages-
karte oder auch direkt auf der Piste in bar oder per Debit- / Kreditkarte. Im Skigebiet coacht 
dann ein Skilehrer Gäste, welche die entsprechende Tageskarte mit dem Zusatzticket für 
«Schneesportcoaching» gekauft haben oder spontan einen Skilehrer anheuern. 

Der Schneesportcoach zeigt einerseits dem Gast das Skigebiet, bringt bei dessen Fahrstil 
Korrekturen an und gibt dem Gast fachmännische Tipps. Er gibt Informationen ab über den 
Ort, über Dienstleistungen, Ausrüstung, usw. Der Coach ist entweder Teil der örtlichen Ski-
schule oder arbeitet mit dieser eng zusammen und vermittelt Gäste für deren Skikurse. So 
gesehen kann in einer ersten Phase der Schneesportcoach auch als Möglichkeit zum 
Schnuppern für spätere Skischulkurse verstanden werden. Sämtliche Leistungen werden ge-
gen Bezahlung angeboten. 

Alleinstellungsmerkmal (USP) 
 «Schneesportcoaching on the spot» funktioniert ohne Buchung und ohne fix vereinbarte 
Antrittszeit. Man zielt so auf die spontane Gefühlslage von Schneesportgästen ab, die wohl 
sonst nie einen Kurs auf konventionelle Art buchen würden. 

Entstehung der Projektidee  
Ernst Flütsch hat 20 Jahre in der Skischule Davos-Klosters als Skilehrer gearbeitet. Dabei 
wurde er oft von Skifahrenden nach Tipps gefragt. Dabei ist die Idee aufgekommen, Leistun-
gen direkt an der Piste anzubieten. Ein erstes Konzept wurde Ende der 90er Jahre erstellt 
und verschiedene Gespräche dazu geführt. Die Partnersuche gestaltete sich schwierig, so 
dass das Projekt nicht mehr aktiv weiterverfolgt wurde. Auf dem Weg zum Workshop des In-
novationsgenerators in Zürich hat Ernst Flütsch, Mik Häfliger von der Idee erzählt, was der 
Auslöser war, dass die Idee wiederaufgenommen und schliesslich beim Innovationsgenera-
tor eingereicht wurde. 

Unterstützungsleistungen 
Ernst Flütsch hat an sowohl am Ideen-Workshop als auch am Businessplan-Workshop teil-
genommen und wurde in der Businessplanphase von Mik Häfliger beratend unterstützt. In 
dieser Phase fand auch ein erster Pilotversuch statt, bei dem das Konzept ausführlich getes-
tet wurde. 

  

http://www.sulzfluh.ch)/
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Ideen-Workshop 

Am Ideen-Workshop hat Ernst Flütsch aus reinem Interesse teilgenommen. Er hat den Work-
shop als sehr spannend und bereichernd empfunden. Die eingebrachten Ideen seien inspi-
rierend und der Austausch mit verschiedenen Teilnehmenden sowie die daraus entstehen-
den, neuen Konstellationen hätten ermöglicht, dass Ideen aufgenommen und weiterentwi-
ckelt worden seien. So können neue Muster und anregende Partnerschaften entstehen. 
Ernst Flütsch nimmt auch regelmässig an den Inno-Circles von Graubünden Ferien teil, wo 
zudem die lokale Verankerung ein Plus darstellt.  

Businessplan-Workshop 

Auch der Businessplan-Workshop wird sehr positiv beurteilt. Er sei « fast noch intensiver» 
gewesen als der erste. Neben den inhaltlichen Inputs war vor allem der Austausch förderlich. 
Die inspirierenden Ideen führten sogar dazu, dass einige Ideen im eigenen Betrieb umge-
setzt wurden. So entstand – inspiriert vom Projekt HeuStallBett – ein attraktives Schlafange-
bot unter freiem Himmel, das «Zeitbett». 

Beratungsleistungen 

Neben dem finanziellen Anreiz durch den Innovationsgenerator war vor allem die persönliche 
Unterstützung wertvoll. Die Entwicklung des Businessplans und die Testphase wurden sehr 
gut unterstützt und durch Mik Häfliger aus dem Beraterpool aktiv mitgeprägt. Es sei wichtig, 
dass die Person, die das Projekt vorantreibt, Herzblut und Professionalität vereine. Es brau-
che zwingend beides, damit ein Projekt erfolgreich sein kann. Und im Wissen, dass die meis-
ten Innovationsprojekte scheitern, brauche es zudem auch Mut und vor allem Geduld.  

Nachhaltigkeit und Co-Creation 
Der Begriff der Nachhaltigkeit werde teilweise etwas überstrapaziert und vor allem auch un-
terschiedlich interpretiert. Das Projekt „Revolutionäres Skischulmodell“ war in diesem Kon-
text nur schwierig einzuordnen. Die aufgeführten Kriterien scheinen nicht für alle Themen 
und Projekte gleich relevant und naheliegend zu sein, so dass dieser Aspekt für das Projekt 
nur schwierig zu beurteilen war. Mit dem Potential, eine ganze Sub-Branche möglicherweise 
in eine erfolgreiche Zukunft zu bringen, ist das Projekt sicher wirtschaftlich nachhaltig. 

Co-Creation allerdings habe ausgiebig stattgefunden. Erst mit dem Austausch mit anderen 
Akteuren hat die Idee Fahrt aufgenommen. Da dem Einzelnen oft Wissen oder Erfahrungen 
fehlen, sei der Austausch sehr wichtig, könne ansteckend wirken und Projektideen vorantrei-
ben. Neben dem Austausch an den Workshops sei dabei insbesondere auch die beratende 
Begleitung sowie die Testphase zu nennen, wo Rückmeldungen auch von Gästeseite ge-
sammelt wurden und zur weiteren Optimierung einfliessen konnten. Des Weiteren sei es 
wichtig, Markt-Tests zu machen und diese nach dessen Scheitern unter entsprechenden 
Korrekturmassnahmen so lange zu iterieren, bis das Produkt stimmig ist und von der Kund-
schaft akzeptiert werde. 

Förderung und Finanzierung 
Die finanzielle Förderung eines Vorhabens soll von Vorteil immer erst nach einem erfolgrei-
chen Markt-Test (Minimum Viable Product oder abgekürzt MVP) beantragt werden. Hat man 
nämlich diese Phase durchschritten, lassen sich die Erfolgsaussichten besser abschätzen, 
und meistens gibt es bereits ernsthafte Interessenten (Partner), die mitziehen. Das senkt das 
Risiko und löst beim Investor Zuversicht aus. Quellen für die Finanzierung können Innovati-
onsprogramme des Kantons, des Bundes, private Firmen oder auch Crowdfunding-Plattfor-
men sein.  

Hauptnutzen des Innovationsgenerators 
Der finanzielle Anreiz macht Freude, war aber nicht der Hauptantrieb im spezifischen Fall. 
Vielmehr sei das Teilen von Ideen im Vordergrund gestanden. Wertvoll war der Austausch, 
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um zu prüfen, wie Ideen ankommen und um das „Feuer weiterzugeben“. Das Projekt wächst 
durch den Austausch und wird so laufend optimiert. 

Prozess und Administration 
Viele Formulare würden bei solchen Prozessen oft abschreckend wirken. Beim Innovations-
generator sei der Prozess übersichtlich, schlank und nicht überfordernd gewesen.  

Stand des Projekts, nächste Schritte 
Im kommenden Winter wird der MVP, unter Berücksichtigung der Learnings aus dem ersten 
Versuch, wiederholt. Das Konzept soll zuerst als Zusatzangebot figurieren und schliesslich 
fixer Teil zum herkömmlichen Skischulangebot werden.  

Fazit 
Zusammenfassend können aus den Erfahrungen des Projekts «Revolutionäres Skischulmo-
dell» folgende Aspekte hervorgehoben werden, bei denen der Innovationsgenerator unter-
stützend beigetragen hat: 

- Inspiration für neue Ideen (Workshops) 
- Förderung des Austausches von Ideen und Netzwerk 
- Persönliche Unterstützung durch Know-how der Berater 
- Herzblut und Professionalität (Kompetenzen) als wichtige Zutaten für die erfolgreiche 

Entwicklung neuer Projekte 
- Live Experimentieren, Probieren Testen (statt Umfragen!) 
- Fail fast – fail cheap! Und nicht aufgeben! 
- Finanzielle Unterstützung erst nach ersten Erfolgen nachsuchen 
- Klarer schlanker Prozess in der Administration und Kommunikation 

 

(basierend auf Gespräch mit Ernst Flütsch vom 27. September 2018 mit Ergänzungen durch 
Mik Häfliger) 
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HeuStallBett 
Projektleiterin: Jolanda Rechsteiner, Geschäftsführerin Safiental Tourismus 

Projektbeschrieb 
Das HeuStallBett greift das Modell des Null-Stern-Hotels auf, welches im Sommer 2016 Teil 
der «Art Safiental» war. Der Betrieb des Null-Stern-Hotels hat gezeigt, dass spezielle und 
ungewöhnliche Unterkünfte auf grosses Interesse stossen. Insbesondere dann, wenn diese 
ein echtes und naturnahes Erlebnis bieten. Die Erfahrungen aus dem Betrieb des Null-Stern-
Hotels haben aber auch gezeigt, dass das Angebot wetterunabhängig sein muss. Aus diesen 
Überlegungen und der Tatsache, dass für die ungenutzten landschaftsprägenden Bauten 
eine neue Funktion gesucht wird, entstand die Idee, einen Stall so mit einem Bett auszustat-
ten, welches in einer Schublade oder auf einer Drehscheibe je nach Wetter einfach vom In-
nern des Stalls nach draussen bewegt werden kann. 

Ziele & Massnahmen 
Das HeuStallBett verfolgt das Ziel, ausgewählte brachliegende Heuställe im Safiental im 
Sommer temporär zu nutzen und ihnen eine neue Funktion zu geben. Damit verfolgt man 
das Ziel, dem Zerfall der Gebäude entgegenwirken zu können. Mit dem HeuStallBett bekom-
men Gäste neben den speziellen Übernachtungsorten ein authentisches Erlebnis mit direk-
tem Kontakt zur lokalen Bevölkerung. Das HeuStallBett ermöglicht insbesondere agrotouristi-
schen Betrieben den Ausbau ihrer Leistungen mit einem einmaligen, ortsverbundenen und 
hochwertigen Angebot. 

Ziele Massnahmen 

Ungenutzten Ställe eine neue Funktion ge-
ben 

Einfache, aber hochwertige und einzigar-
tige Umnutzung des Stalles 

Aufbau von neuer innovativer und authen-
tischer Unterkunft 

Durch gestalterische und technische Inno-
vation ein neues nachhaltiges Schlaferleb-
nis schaffen 

Neues Labelprodukt für den Regionalen 
Naturpark Beverin 

Umsatzmöglichkeiten für agrotouristische 
Betriebe steigern 

Zusätzliches, den bestehenden Agrotou-
rismusbetrieb ergänzendes Betriebsmodell 
führen 

Betrieb einer professionellen Buchungs-
plattform 

Gemeinsame Marketingmassnahmen um-
setzen 

Einbindung von regionalen Hof- und 
Alpprodukten 

Willkommensapéro und Frühstück aus re-
gionalen und selbstgemachten Produkten 

Zusätzliche Übernachtungsgäste für das 
Safiental generieren 

Einzigartiges und auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtetes Produkt aufbauen 

Qualitätskriterien festlegen 

Attraktives Zusatzangebot für die beste-
henden touristischen Leistungsträger auf-
bauen und betreiben 

Enge Verknüpfung von Tourismus und 
Landwirtschaft 
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Entstehung der Projektidee  
Die Idee für das HeuStallBett ist im Anschluss an die erste «Art Safiental» im Sommer 2016 
entstanden. Damals war das «Nullstern Hotel im Freien» Teil der Ausstellung. Allerdings 
konnte es nur bei schönem Wetter angeboten werden und wurde danach nicht weiter betrie-
ben. Mit den Involvierten (z.B. den Personen, welche als Butler mitwirkten) wurde danach 
überlegt, wie das Angebot einfacher betrieben werden könnte. So ist die Idee entstanden, 
das Bett einem Stall anzugliedern und wetterunabhängig zu machen. In der Folge sind die 
Schubladenidee und die Drehfunktion ins Spiel gekommen. Das Bedürfnis der Gäste für spe-
zielle Übernachtungsmöglichkeiten sei gross. 

Vom Innovationsgenerator hat die Initiantin über die Newsletter der CIPRA sowie von Grau-
bünden Ferien erfahren. Das hat sie auf die Idee gebracht, einfach mal eine Eingabe zu pro-
bieren. 

Unterstützungsleistungen 
Der positive Juryentscheid war der Auslöser, das Projekt weiter zu konkretisieren. Die Initian-
tin hat am Workshop zum Businessplan in Luzern teilgenommen. Dieser sei insbesondere 
wertvoll gewesen, um die Anforderungen an den Businessplan und die Erwartungen kennen-
zulernen. So zeigte sich, wo das Projekt noch konkreter sein oder stärker durchdacht werden 
müsse. Des Weiteren sei insbesondere der Austausch mit anderen Projektvertretern interes-
sant gewesen. 

In der Folge gab es einen Austausch mit der Initiantin eines anderen Projekts. Zudem wurde 
intern auf das Know-how und die Erfahrungen des Naturparks Beverin zugegriffen, der bei 
der Entwicklung des Businessplans unterstützte und die Gegebenheiten im Tal gut kennt. 

Da die Entwicklung in die Vorbereitungsphase für die «Art Safiental» fiel, hatte das kleine 
Team vor Ort nicht genügend Kapazitäten für weiteren Austausch mit dem Beratungsteam 
des Innovationsgenerators. 

Nachhaltigkeit und Co-Creation 
Bezüglich des Einbezugs der Nachhaltigkeit seien die Anforderungen und Kriterien klar ge-
wesen. Anspruchsvoll werde es, wenn alle Bereiche gleichermassen berücksichtigt werden 
müssen. Im konkreten Fall war insbesondere der Einbezug der sozialen Komponente 
schwierig respektive der Anspruch, dass ganz viele Leute profitieren können. Die Co-Crea-
tion stand im speziellen Fall nicht im Vordergrund. Nichtsdestotrotz wurden verschiedene In-
teressensgruppen einbezogen. So wurden u.a. Gespräche mit möglichen Eigentümern ge-
führt: Wie realistisch ist das Projekt? Gibt es einen Stall, wo es umsetzbar wäre? Wer könnte 
es betreiben? Auch mit lokalen Handwerkern war man bzgl. der Umsetzung im Gespräch. 
Dabei ging es jeweils um Vorabklärungen, ohne schon wirklich ins Detail zu gehen. 

Auch mit dem Naturpark wurde der Austausch gesucht. Unter anderem wurde die Frage dis-
kutiert, ob es eine Art Auszeichnung resp. Anforderungen braucht, damit ein Anbieter dann 
als offizielles HeuStallBett anerkannt wird. Zudem wurde die Gemeinde miteinbezogen. 

Förderung und Finanzierung 
Bisher wurden noch keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten aktiv geprüft, da zuerst 
raumplanerische Fragen geklärt sein müssen. Momentan läuft eine inoffizielle Abklä-
rung/Vorprüfung beim Kanton. Es gibt zurzeit auch ein Projekt zur Regionalentwicklung 
(PRE) im Safiental mit dem Ziel der Verknüpfung der Landwirtschaft mit dem Tourismus. Da 
ist das HeuStallBett als Teilprojekt drin. 

Hauptnutzen des Innovationsgenerators 
Der Innovationsgenerator sei eine coole Sache, der Projektideen Aufschwung geben kann. 
So war er auch der primäre Auslöser für die Weiterentwicklung des HeuStallBetts und moti-
vierte, das Projekt schnell anzugehen und konkreter zu werden. Mit dem Businessplan hat 
man nun eine konkrete Grundlage für die weiteren Schritte. Ohne den Innovationsgenerator 
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wäre man sonst noch nicht so weit. Insofern war neben dem finanziellen Beitrag auch die 
zeitliche Perspektive entscheidend, dass man am Projekt dranblieb. Insofern war es gut, da-
bei gewesen zu sein. 

Verbesserungsvorschläge 
Der Prozess wurde von der Initiantin insgesamt positiv erlebt. Zum Entscheid der Jury wäre 
ein etwas konkreteres Feedback wünschbar gewesen, auch um das Projekt weiter optimie-
ren zu können. Es wäre hilfreich und wertvoll gewesen, die Gründe für die Nichtberücksichti-
gung im finalen Durchgang zu erfahren. 

Des Weiteren sei die Mischung des Infrastrukturteils und Fragen der Angebotsgestaltung im 
vorliegenden Projekt – insbesondere für die Berechnung - eine Herausforderung gewesen. 
Insofern könnte es allenfalls sinnvoll sein, die Projekte in Kategorien (z.B. Infrastruktur, 
Dienstleistung, etc.) einzuteilen, so dass die Erwartungen pro Kategorie klarer und die Ver-
gleichbarkeit und Bewertung vereinfacht würde. 

Stand des Projekts, nächste Schritte 
Ein ausführlicher Businessplan liegt vor. Doch bevor das Projekt weiterverfolgt und gezieltere 
Berechnungen vorgenommen werden können, müssen zentrale raumplanerische Fragen ge-
klärt werden. Diese stellen zurzeit die grosse Hürde für die Weiterentwicklung dar. Auf eine 
erste Antwort seitens des Kantons wird zurzeit gewartet. 

Fazit 
Die Vorteile des Innovationsgenerators und dessen Beitrag zur Weiterentwicklung des Pro-
jekts «HeuStallBett» kann primär mit folgenden Aspekten zusammengefasst werden: 

- Anstoss zur Wiederaufnahme des Projekts 
- Startfinanzierung zur Unterstützung der Weiterentwicklung 
- Motivation zur Erarbeitung eines Businessplans 
- Unterstützung zur Erarbeitung des Businessplans (Workshop) 
- Austausch mit anderen Projektinitianten 
- Vorliegen eines konkreten Businessplans als Grundlage für die weiteren Schritte 

 

(basierend auf Gespräch vom 25. Oktober 2018 mit Jolanda Rechsteiner, Geschäftsführerin 
Safiental Tourismus) 
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Ferme Bio de la Lizerne 
Responsabilité/Porteur du projet: Devenoge François, Giclat Alice 

Ferme Bio de la Lizerne: espace pédagogique de production agricole biologique et de 
permaculture. 

Description du projet 
Notre père a construit une ferme pilote il y a 40 ans en vue de produire BIO. Le but de cette 
construction a été de donner de l’espace aux animaux, de limiter les consommations énergé-
tiques, de simplifier le travail des collaborateurs (-trices), de l’orienter et l’organiser de façon 
à pouvoir produire des énergies douces (solaire, gaz, chauffage bois à distance etc...) d’y 
prévoir des espaces de stockage et transformation des denrées produites et transformées 
sur la ferme, des espaces d’accueil afin de pouvoir recevoir des personnes intéressées à dé-
couvrir la magie de l’agriculture en étant en immersion totale dans notre espace de produc-
tion. 

La première phase du projet initial commencée par notre père a été réalisé. A l’heure ac-
tuelle, nous produisons en BIO et en permaculture, l’énergie solaire est installée, le chauf-
fage à bois à distance est en cours. Nous accueillons déjà des cavaliers et avons la possibi-
lité de dormir sur la paille. Nous avons également un troupeau de race brune pour le lait ainsi 
qu’un troupeau de vaches de la race Highland pour la viande et un troupeau de chèvres 
aussi pour le lait. Nous produisons du fromage de chèvre, du blè pour les semences, de 
l’huile de colza, tournesol, caméline et chanvre. Un large espace est consacré à la culture 
des légumes que nous vendons en vente directe et nous gérons la compostière régionale. 
Nous transformons déjà une bonne partie de notre production à la ferme et nous espérons 
pouvoir tout y transformer. 

Aujourd’hui, il s’agit de franchir l’étape suivante du projet, en réalisant un espace de transfor-
mation moderne, d’accueil et de logements ; l’ensemble immergé dans l’espace de produc-
tion et d’élevage. Les nouveaux logements donneront une vision directe et complète des tra-
vaux effectués à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment de production de la ferme. Sus-
pendus à 10 mètres de haut, ces logements offriront une vision unique à la fois sur l'intérieur 
de la ferme et sur tout le domaine, tout en jouissant du magnifique paysage ouvert sur toutes 
les alpes. Cette rare situation facilitera l’intégration rapide des personnes et familles souhai-
tant partager les préoccupations paysannes. En parallèle, un espace d’accueil sera ame-
nagé en liaison directe avec les logements afin de pouvoir exposer et présenter toutes les 
productions de la ferme ainsi que pouvoir recevoir dignement toutes les personnes intéres-
sées à la production des produits fermiers. (groupe scolaire, séminaires etc..) 

Le concept général des espaces permettra aux visiteurs de pouvoir participer aux travaux 
qu’ils découvriront dans l’espace de transformation attenant aux logements et aux espaces 
de production du reste de la ferme. Le potentiel de cette idée est de faciliter le partage des 
connaissances entre les acteurs de la ferme et les visiteurs. 

Naissance de l’idée de projet 
Notre idée est née de la démarche de base de notre ferme qui est bio depuis 40 ans et offre 
depuis toujours la possibilité de partager notre espace de vie et de production. En même 
temps, nous avons toujours cherché à développer le compostage, les énergies douces et 
éviter les gaspillages. 

Le chef de projet a appris du générateur d'innovation grâce à ses contacts avec l'ARCAM, 
association de développement régional. 

Services de soutien 
Nous avons participé à l'atelier d’innovation et présenté notre projet, il n'a pas été sélec-
tionné donc pas d'avantages particuliers. 
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Durabilité & co-création 
Nous avons depuis le départ des choix de gestion de notre ferme qui lui assurent la meil-
leure durabilité possible... 

Co-création veut dire interactivité, jusqu' ici nous sommes disponibles avec l'indicible senti-
ment que nous n'avons rien à vous apporter... 

Instruments de financement du tourisme suisse 
Nous n'avons rien utilisé, certainement par ignorance ou par manque ou incompréhension 
de l'information. 

L’avantage principal du générateur d’innovation 
Participer à une bonne idée ... (sans avoir eu de résultat intéressant...à part ce nouveau 
questionnaire qui nous fait penser que nous n'avons pas été complètement oubliés). 

Suggestions d'amélioration 
Continuation des contacts, meilleures compréhension (explication, accès) de la démarche 
globale. 

L'état actuel du projet 
La suite de notre projet dépend beaucoup de notre situation en zone agricole. C'est un obs-
tacle difficilement franchissable qui nous crée des difficultés en prolongeant indéfiniment les 
délais et les espoirs de réalisation.... 

 

(Sur la base d’un questionnaire écrit) 
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Teil 4:  Fazit und Vorschlag für Weiterführung 
 
Fazit 
Die positive Resonanz und der Erfolg des Innovationsgenerators deuten darauf hin, dass es 
neben  „Innotour“ und „Innosuisse“ ein Gefäss braucht, welches vorgelagert ist, und die vie-
len brachliegenden Ideen für einen nachhaltigen Tourismus aufnimmt, selektioniert und bei 
der weiteren Konkretisierung begleitet. 

Diese Einschätzung teilen die Beteiligten in der Projektgruppe, nicht zuletzt die direkt betei-
ligten Tourismus-ExpertInnen aus den kantonalen Tourismusorganisationen von Graubün-
den und Waadt. Diese werden oft mit Projektideen konfrontiert, haben aber keine Ressour-
cen die Ideen aufzunehmen, zu prüfen und weiterzuentwickeln. 
 In den letzten zwei Jahren konnten sehr wertvolle Erfahrungen gemacht werden, welche in 
die Überlegungen zur Weiterführung einfliessen. Der Vorschlag orientiert sich am Innovati-
onsgenerator, so dass die in der Pilotphase aufgebauten Instrumente wie die Website, die 
Workshops, der Beratungspool oder die Jurierung in angepasster Form weiterverwendet 
werden können. 

 
Vorschlag für die Weiterführung 
 
Aufgrund der Erfahrungen mit dem Innovationsgenerators haben sich zwei Projekt-Phasen 
mit unterschiedlichen Anforderungen herauskristallisiert: 
In der ersten Phase steht die innovative Projektidee im Vordergrund, ohne die Realisierbar-
keit schon zu stark vor Augen zu haben. Potentielle Akteure sollen motiviert, vernetzt und bei 
der Projekteingabe begleitet werden. Schlummernde Ideen werden ans Licht geholt, bzw. oft 
ein erstes Mal zu Papier gebracht und zur Diskussion gestellt. Für den Innovationsgenerator 
stehen hier die Bekanntmachung der Instrumente und die Mobilisierung möglicher Initianten 
im Vordergrund. Die Aussicht, die Projektidee einer erfahrenen Jury präsentieren zu können 
und im Erfolgsfall einen finanziellen Beitrag zu erhalten, sind wichtige Motivationsfaktoren.  

In der zweiten Phase steht erst die Realisierbarkeit im Vordergrund. Es gilt konkrete Partner-
schaften aufzubauen, Marktchancen zu prüfen und Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. 
Da braucht es viel Sachverstand, es gilt die richtigen Partner zu finden, realistische Budgets 
aufzustellen und die Finanzierung zu klären. In einem Businessplan können alle diese Fra-
gen bearbeitet und die Realisierbarkeit näher geprüft werden. Der Businessplan bildet eine 
gute Grundlage für einen Entscheid, ob das Projekt umgesetzt oder vorab in eine Testphase 
treten kann. 

Im folgenden wird ein mögliches Vorgehen für eine Weiterführung grob skizziert: 
Insgesamt steht die Kombination von finanziellen Anreizen und motivierender sowie beraten-
der Unterstützung im Vordergrund, wie dies in der Pilotphase des Innovationsgenerators an-
gewendet worden ist und nun optimiert werden kann.  

 
Phase 1:  Ideen generieren  

Ziel: Möglichst viele Ideen zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus werden aufgespürt, 
weiterentwickelt und bewertet. 

Ideen generieren: Es werden regelmässig Workshops in Form von Marktplätzen zur Kon-
kretisierung und Weiterentwicklung von innovativen Ideen für einen nachhaltigen Tourismus 
angeboten. Diese sind sowohl für Akteure von Destinationen wie gleichermassen für bran-
chenfremde Projektinitianten, z.B. innovative Gäste offen. Der Ansatz der Co-Creation kann 
in dieser Phase zu neuartigen innovativen Ideenskizzen und Kooperationen führen. Die 
Workshop-Leitung unterstützt dabei die Initianten bei der Weiterentwicklung der Ideen, ver-
mittelt Kontakte und motiviert zur Eingabe der Ideen im Innovationsgenerator. Zudem wird 
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eine geeignete digitale Plattform zur Animation und zum freien Austausch von Ideen entwi-
ckelt und bereitgestellt.  
Über das ganze Jahr besteht für interessierte Akteure die Möglichkeit ihre Ideenskizze mit 
Hilfe der Website www.innovationsgenerator.ch anonym oder öffentlich sichtbar einzugeben.  

 
Projektideen bewerten: Voraussichtlich im Jahresrhythmus bewertet eine Jury die Ideen 
und zeichnet die besten aus. Die Initianten werden eingeladen, ihre Ideen kurz zu präsentie-
ren (klassischer Pitch), was eine bessere Beurteilung der Realisierungschancen ermöglicht.  
Die ausgewählten Projektinitianten werden eingeladen, ihre Projekte zu konkretisieren und 
einen Businessplan zu erstellen. Dafür werden sie mit einem finanziellen Beitrag unterstützt.  

 

Phase 2: Projekte konkretisieren, Marktfähigkeit prüfen  

Ziel: Interessante Ideen werden konkretisiert und eventuell im Vorfeld bei Test begleitet.  
Die Marktchancen, die Finanzierung und ein Betriebskonzept werden in einem Businessplan 
aufgezeigt.   

Businessplan erstellen: Es hat sich bewährt, den Inhalt über einen standardisierten Busi-
nessplan vorzugegeben. Für etliche Projektinitianten ist das eine sehr anspruchsvolle Auf-
gabe. Deshalb wird ein Workshop angeboten, um die Projektinitianten bei der Erarbeitung 
des Businessplans zu unterstützen. Ebenso werden Destinationen eingeladen, daran teilzu-
nehmen um Kontakte zu den Projektinitianten herzustellen und bei der Erarbeitung des Busi-
nessplans wo sinnvoll mitwirken zu können. Ein Pool von Fachleuten unterstützt die Projek-
tinitianten bei Bedarf.  

Partner finden: Ein zentraler Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Realisierung innovativer Pro-
jektideen ist es, die richtigen Akteure zusammen zu bringen. Hierzu gilt es zu klären, wo das 
Projekt verortet und mit welchen Partnern umgesetzt werden soll, oft ein Knackpunkt auf 
dem Weg von der Idee zur Realisierung. 

Businesspläne bewerten und umsetzen: Die Businesspläne werden von einer Fach-Jury 
beurteilt. Die besten Projekte sollen in erhalten einen Startbeitrag. Der Umfang des Beitrags 
lassen wir hier noch bewusst offen. Es kommen finanzielle Beiträge in Frage oder weitere 
Beratungsleistungen, allenfalls auch nach Wunsch der Projektträger. Die Realisierbarkeit der 
Projekte hängt nach der Erfahrung weniger von den Beiträgen ab als von der Qualität des 
Businessplans, bzw. der Partnerschaften. Es hat sich aber gezeigt, dass ein finanzieller Bei-
trag einen wichtigen Anreiz bieten kann, um die Idee vertieft und umfassend weiterzuentwi-
ckeln. 

 

Projektträgerschaft und Projektstart 
Es wird eine breite Projektpartnerschaft analog der Pilotphase beim Innovationsgenerator 
angestrebt. Die CIPRA Schweiz stellt sich als Projektträger zur Verfügung. Alle regionalen 
oder kantonalen Tourismusorganisationen der Schweiz sollen eingeladen werden, sich am 
Innovationsgenerator zu beteiligen. Die Hochschulen Luzern und Sierre wären interessiert 
weiter mitzumachen und insbesondere die Workshops in beiden Projektphasen weiterzuent-
wickeln, bedarfsgerecht zu optimieren und federführend durchzuführen. Schweiz Tourismus 
und der Schweizer Tourismus-Verband wären bereit in der Jury mitzuwirken.   

Die Projektleitung plant im ersten Halbjahr 2019 die langfristige Etablierung des Innovations-
generators mit allen bestehenden Partnern zu prüfen und verschiedene Finanzierungsmo-
delle zu entwickeln. 

 

14.1.2019 

http://www.innovationsgenerator.ch/
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Annex: 
 
Anforderungen Nachhaltige Tourismusangebote 
Critères offres touristiques durables 

Bericht der Jury, 10. Oktober 2017 
Rapport Jury, 10 octobre 2017 

Bericht Jury, 19. Juni 2018 
Rapport Jury, 19 juin 2018 

 



Folie 

Tourismus und Nachhaltigkeit 

1 19.04.2017 

Verständnis einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus der 
Hochschule Luzern (Barth & Wehrli, 2015).   

Nachhaltige Tourismusangebote 



Folie 

Anforderungen an ein nachhaltiges Angebot 
 

Nachhaltige Tourismusangebote 

 HSLU 2016 

Anforderungen an ein nachhaltiges Angebot 
(Weber & Taufer, 2016).   



Folie 

Kriterien – Management 

Nachhaltige Tourismusangebote - Kriterien 

3 19.04.2017 

Nachhaltigkeitsmanagement 
- Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Angebot verankert. Nachhaltigkeitsaspekte 

werden systematisch berücksichtigt. Das Angebot wird regelmässig evaluiert, die 
Wirkungen werden gemessen und Verbesserungen abgeleitet. 
 

Einbezug der Anspruchsgruppen 
- Mit allen direkt Beteiligten (Angebotspartner/-innen, Gäste) und indirekt 

Beteiligten (Bauern, Einheimische, Anwohner/-innen, Zweitwohnungsbesitzer/-
innen etc.) wird der Austausch aktiv gesucht und ein regelmässiger Dialog 
gepflegt. Bedürfnisse und Bedenken werden entgegengenommen und bei der 
Ausgestaltung des Angebots berücksichtigt. 
 

Gästeinformation über die Nachhaltigkeit 
- Gäste werden aktiv und prominent über Nachhaltigkeitsaspekte informiert und – 

wo sinnvoll – auf Möglichkeiten sensibilisiert, einen eigenen Beitrag zu leisten. 
Alle Mitarbeitenden werden instruiert und können kompetent über die 
Nachhaltigkeitsaspekte Auskunft geben. 



Folie 

Kriterien – Wirtschaft 

Nachhaltige Tourismusangebote - Kriterien 

4 19.04.2017 

Stärkung der regionalen Wirtschaft 
- Das Angebot berücksichtigt wo immer möglich lokale und regionale Produkte 

sowie Dienstleister und fördert das lokale Gewerbe. Lokale Ressourcen und 
Sehenswürdigkeiten werden in Wert gesetzt. 
 

Besonderer Kundennutzen 
- Das Angebot ermöglicht den Kunden attraktive Erfahrungen und Erlebnisse. Es 

generiert dank der hohen Qualität, der Einzigartigkeit, des Innovationsgehalts 
und/oder des expliziten Bezugs zur Region einen besonders hohen Kundennutzen 
und erhöht damit die Wettbewerbsfähigkeit.  
 

Wirtschaftlichkeit 
- Der Aufwand für Entwicklung und Unterhalt des Angebots steht in einem 

positiven Verhältnis zu den angestrebten wirtschaftlichen Effekten. Das Angebot 
generiert direkt oder indirekt Wertschöpfung und/oder steigert die Aufenthalts-
Attraktivität fü r die Gäste. 



Folie 

Kriterien – Gesellschaft/Soziales 

Nachhaltige Tourismusangebote - Kriterien 

5 19.04.2017 

Berücksichtigung spezifischer Gästebedürfnisse 
- Auf Gäste mit spezifischen Bedürfnissen (z.B. Barrierefreiheit, 

Familienfreundlichkeit, Seniorenfreundlichkeit, Lebensmittelunverträglichkeiten 
etc.) wird eingegangen. Entsprechende Informationen sind transparent 
verfügbar. 

 
Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende 
- Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden sind fair und attraktiv (z.B. 

Lohngleichheit, Sicherheit, Gesundheit, Aus- und Weiterbildung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Förderung der Diversität in Bezug auf Kultur, Alter, 
Geschlecht etc.) 

 
Pflege der lokalen Kultur 
- Die lokale Kultur wird thematisiert, gepflegt und gefördert (z.B. Brauchtum, 

regionale Materialien oder Architektur). Das Angebot trägt zur Erhaltung und 
Verbesserung des kulturellen Angebots der Region bei. Es ist authentisch und 
steht in Einklang mit den lokalen kulturellen Begebenheiten. Der Austausch 
zwischen Gästen und Einheimischen wird gefördert. 



Folie 

Kriterien – Umwelt 

Nachhaltige Tourismusangebote - Kriterien 

6 19.04.2017 

Bewusster Umgang mit Energie 
- Es gibt einen bewussten Umgang mit Energie (z.B. Energieverbrauch, -effizienz, 

Ökostrom) sowie Massnahmen zur Einsparung von Energie und zur Vermeidung 
von CO2-Emissionen. 

 
Umweltschonende Mobilität 
- Den Gästen wird umweltschonende Mobilität für die Anreise und den Aufenthalt 

ermöglicht sowie aktiv kommuniziert (z.B. Gästeinformation, Abholservice). Es 
bestehen entsprechende Anreize für die Gäste. Das Angebot enthält im besten 
Fall ausschliesslich umweltschonende Verkehrsmittel. 

 
Schonung von Natur, Landschaft und weiteren Umweltressourcen 
- Mit Natur, Landschaft und weiteren Umweltressourcen wird schonend 

umgegangen (z.B. geringer Bodenverbrauch, rücksichtsvoller Umgang mit der 
Landschaft und der Biodiversität), Beeinträchtigungen werden verhindert/ 
vermindert. Die Erhaltung, Pflege und Aufwertung der Natur- und 
Kulturlandschaft wird unterstützt. Es gibt Massnahmen zur Reduktion von 
Lärmbelastungen, zum Gewässerschutz, zum sparsamen Umgang mit Wasser 
sowie zur Vermeidung, Verminderung, Trennung sowie Verwertung und 
Entsorgung von Abfall. 



Folie 

Quellen 

Nachhaltige Tourismusangebote - Kriterien 

7 19.04.2017 

- Barth, Martin & Wehrli, Roger (Hrsg.) (2015). Nachhaltige Entwicklung im 
Tourismus: Die Luzerner Perspektive. Luzern 
 

- Weber, Fabian & Taufer, Barbara (2016). Nachhaltige Tourismusangebote. 
Leitfaden zur erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger Angebote 
in Tourismusdestinationen. Luzern 
 



Feuillet 

Tourisme et durabilité 

1 19.04.2017 

Conception du développement touristique durable de la Hochschule 
Luzern (Barth & Wehrli, 2015)   

Offres touristiques durables 



Feuillet 

Critères à remplir par les offres durables 
 

Offres touristiques durables 

 HSLU 2016 

Critères à remplir par les offres durables 
(Weber & Taufer, 2016)   



Feuillet 

Critères - Gestion 

Offres touristiques durables - Critères 

3 19.04.2017 

Gestion de la durabilité 
- La pensée durable est omniprésente dans l’offre. Il est systématiquement tenu 

compte des aspects de la durabilité.  
- L’offre est régulièrement évaluée et ses effets sont mesurés afin d’en déduire des 

améliorations.  
 

Association des groupes cibles 
- Des échanges et dialogues réguliers sont initiés et entretenus avec les personnes 

directement intéressées (partenaires associés à l’offre, clients) ou indirectement 
concernées (agricultureurs, habitants, voisins, propriétaires de résidences 
secondaires, etc.). Les besoins et doutes sont reçus et pris en compte lors de la 
conception de l’offre. 
 

Information des clients sur la durabilité 
- Les hôtes sont informés des aspects durables de l’offre. Cette communication est 

active et bien visible. Si une réelle contribution à leur niveau est possible, les 
clients y sont sensibilisés. Le personnel est instruit afin de pouvoir renseigner la 
clientèle des aspects durables. 



Feuillet 

Critères - Economie 

Offres touristiques durables - Critères 

4 19.04.2017 

Stimulation de l’économie régionale 
- L’offre intègre autant que possible des prestations et produits régionaux et 

locaux. Le commerce local est favorisé. Les ressources locales et les points 
d’attraction régionaux sont mis en valeur. 
 

Avantages particuliers pour les clients 
- L’offre permet aux clients de vivre des expériences plaisantes et stimulantes. La 

qualité, la singularité, l’innovation et/ou le lien explicite à la région génèrent des 
avantages certains pour les clients, augmentant ainsi la compétitivité de l’offre.  
 

Rentabilité 
- Les dépenses de développement et de suivi de l’offre se justifient par rapport aux 

effets économiques visés. 
- L’offre génère des plus-values directes ou indirectes; elle augmente l’attractivité 

du séjour pour les hôtes. 



Feuillet 

Critères - Société et social 

Offres touristiques durables - Critères 

5 19.04.2017 

Prise en compte des besoins spécifiques des clients 
- L’accueil tient compte des clients ayant des besoins spécifiques (p. ex. personnes 

en fauteuil roulant, familles, seniors, personnes allergiques). La communication y 
relative est transparente. 

 
Conditions de travail (personnel) 
- Les conditions sont loyales et attrayantes pour le personnel (égalité des salaires, 

sécurité, santé, formation, formation continue, conciliation travail-famille,  
diversité au niveau des cultures, âges, genres, etc.). 

 
Respect de la culture locale 
- La culture locale est thématisée, entretenue et promue (traditions, architecture, 

matériaux régionaux). L’offre touristique contribue à préserver ou à l’améliorer 
l’offre culturelle régionale. Elle est authentique et s’intègre au contexte culturel 
local. L’échange entre les hôtes et la population résidente est favorisé. 



Feuillet 

Critères - Environnement 

Offres touristiques durables - Critères 

6 19.04.2017 

Utilisation consciente de l'énergie 
- L’énergie est utilisée de manière consciente (consommation efficiente, courant 

écologique). Des mesures sont prises pour économiser l’énergie et réduire les 
émissions de CO2. 

 
Mobilité respectueuse de l'environnement 
- Les clients sont informés de l’accessibilité par des moyens écologiques et de la 

disponibilité de ces moyens sur place (service de transferts). Les hôtes sont 
incités à les utiliser. L’offre optimale s’appuie entièrement sur des transports 
écologiques.  

 
Respect de la nature, du paysage et des autres ressources naturelles 
- La nature, le paysage et les ressources naturelles sont le plus possible respectés. 
- Les effets négatifs sont évités / diminués (utilisation restreinte du sol, respect de 

l’agriculture et de la biodiversité). La préservation, l’entretien et la valorisation 
des paysages naturels et culturels sont soutenus. Des mesures sont prises pour 
réduire le bruit; protéger et économiser l’eau; éviter, diminuer, trier, recycler et 
éliminer correctement les déchets.  



Feuillet 

Sources: 

Offres touristiques durables - critères 

7 19.04.2017 

- Barth, Martin & Wehrli, Roger (éditeur) (2015). Nachhaltige Entwicklung im 
Tourismus: Die Luzerner Perspektive. Lucerne 
 

- Weber, Fabian & Taufer, Barbara (2016). Nachhaltige Tourismusangebote. 
Leitfaden zur erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger Angebote 
in Tourismusdestinationen. Lucerne 
 



 
 

 

Bericht der Jury zur Bewertung der Projektideen „Innovationsgenerator Phase 1“ 

Im internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus 2017 bietet der Innovationsgenerator fachliche 

und finanzielle Unterstützung für Menschen aus allen Regionen und Städten der Schweiz, die im 

schweizerischen Alpenraum und im Jura innovative Projektideen realisieren möchten.  

In der ersten Projektphase bis 10. August 2017 wurden 45 Projektideen eingegeben, welche am 25. 

September von einer Fachjury beurteilt wurden mit dem Ziel, acht Projektideen für die 

Weiterbearbeitung auszuwählen. Diese kommen in den Genuss eines Beitrags von CHF 1‘500.- mit 

dem Auftrag, die Idee weiter zu konkretisieren und die Machbarkeit mit einem Businessplan 

aufzuzeigen. 

Jury und Auswahlverfahren 

Die Jury setzt sich wie folgt zusammen: 

Barbara Gisi, Direktorin Schweizer Tourismus‐Verband STV FST  (Jurypräsidentin) 

in Zusammenarbeit mit Robert Zenhäusern, Wissenschaftlicher Mitarbeiter STV FST 

Michael Leibacher, Schweiz Tourismus, Leiter Produktentwicklung Enjoy Switzerland 

Nathalie Stumm, Office du Tourisme Canton de Vaud, Cheffe de projet Analyses Offre-Demande 

Mik Häfliger, Graubünden Ferien, Leiter Innovationsmanagement 

Hans Weber, CIPRA Schweiz, Geschäftsführer 

 

Die Jurymitglieder waren über die grosse Anzahl und Vielfältigkeit der eingegebenen Projektideen 

sehr erfreut. Besonders gut vertreten waren die Regionen Graubünden und Waadtland, dessen 

Tourismusorganisationen Partner des Projekts sind und speziell die Werbetrommel dafür gerührt 

haben. Zwölf Projekte wurden aus dem Bündnerland, acht aus dem Waadtland eingereicht.  

Die Jurymitglieder beurteilten alle eingereichten Projekte nach den Kriterien der 

Projektausschreibung, welche dem Leitfaden „Nachhaltige Tourismusangebote“ der Hochschule 

Luzern entsprechen. Die Jury stellt fest, dass die grosse Vielfalt der Ideen auch bei den gewählten 

Projekten zum Ausdruck kommt, sowohl kleine wie grosse Projekte, von Tourismusorganisationen, 

wie von Privaten, sowohl aus dem städtischen, wie aus dem ländlichen Raum, aber auch wirkliche 

Innovationen empfiehlt sie zur Weiterbearbeitung.  

Die acht Gewinnerprojekte der Phase 1 Innovationsgenerator 

Am meisten Bewerbungen gab es im Zusammenhang mit nachhaltigen Beherbergungsangeboten. Die 

Jury hat dann auch drei solche Ideen zur Weiterentwicklung ausgewählt. Beim Projekt A l’abri de 

l’Hêtre, St-Cergue/Nyon, überzeugte die umfassende Berücksichtigung der Nachhaltigkeit von CO2 -

Neutralität bis zu Null-Abfall. Einen anderen innovativen Ansatz verfolgt Safiental Tourismus mit der 

Weiterentwicklung des Nullstern-Hotels zum HeuStallBett. Mit ganz einfachen Mitteln könnten 

Maiensässe für Übernachtungszwecke in der freien Natur nutzbar gemacht werden. Mit Glamping à 

la Ferme, soll ein regionales Netz von temporären Übernachtungsmöglichkeiten auf Bauernhöfen 

geschaffen und mit Angeboten für die Gäste auf dem Hof verknüpft werden. Gespannt ist die Jury auf 

die Weiterentwicklung eines revolutionären Skischulmodells. Ergänzend zum bestehenden 

Skischulangebot, könnten mobile Skischullehrer auf den Pisten abenteuerlustige Skifahrer spontan 

im Tiefschnee- oder Buckelpisten-Fahren unterrichten. Mit der Duraival Bonus Card möchte die 



Engadin Scuol Samnaun Val Mustair AG in Zukunft nachhaltiges Gästeverhalten belohnen und damit 

auch einen Anreiz für die Leistungsträger geben, mehr nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu 

schaffen. Dank publicfruits könnte an touristischen Hotspots in Zukunft feines Obst direkt gratis vom 

Baum gepflückt werden. Ein willkommenes Zusatzangebot für Touristen, so findet die Jury und ist 

interessiert an einer Vertiefung der sympathischen Idee. Sehr stark an der sozialen Nachhaltigkeit 

orientiert sich die Projektidee Alpine Sabbatical. In der Nebensaison sollen Infrastrukturen zu 

günstigen Bedingungen für eine berufliche Auszeit genutzt werden. Im Gegenzug verpflichten sich 

die Teilnehmenden, sich gewinnbringend vor Ort mit ihren Ideen oder ihrer Arbeitskraft 

einzubringen.  

Das Projekt Auf den Spuren unseres Erbes mit 3D-Brillen will Einheimischen und Touristen einen 

attraktiven Einblick in die Entstehung der UNESCO-Welterbestätten gewähren, und dabei Geschichte 

auf innovative Art vermitteln und damit die Wertschöpfung vor Ort steigern. 

Dank und Zukunft 

Die Jury war sehr erfreut über das Ergebnis der ersten Projektphase und die Kreativität der 

Projektinitianten. Sie geht davon aus, dass der Innovationsgenerator entscheidend dazu beigetragen 

hat, Ideen, die bisher in den Köpfen schlummerten, zu konkretisieren und zu Papier zu bringen. Sie 

hofft mit den nun folgenden Businessplänen weitere Informationen zur Machbarkeit zu erhalten, um 

damit eine gute Grundlage für die weitere Vergabe der bereitstehenden finanziellen Mittel zu 

schaffen.  

Auch zahlreiche weitere gute Projekteingaben verdienen es, weiterbearbeitet und realisiert zu 

werden. Die Jury dankt allen Projektinitiantinnen und –initianten und wünscht ihnen viel Glück und 

Erfolg bei der Umsetzung der Ideen. 

 

Bern, 25. September 2017 



 
 

 

Rapport du jury sur l’évaluation des idées en première phase du Générateur d’innovation  

En 2017, déclarée Année internationale du tourisme durable par l’ONU, le Générateur d’innovation 

propose un soutien professionnel et une aide financière à toutes personnes de toutes les régions et 

villes de Suisse, qui souhaiteraient réaliser, dans l’espace alpin suisse ou dans le Jura suisse, des idées 

de projets innovants.  

Au cours de la première phase du concours, laquelle s’est terminée le 10 août, 45 idées de projet ont 

été soumises au concours. Le 25 septembre, un jury composé de professionnels a évalué ces idées. Il 

en a sélectionné huit dans le but de leur développement, une contribution de CHF 1500.- par idée 

étant prévue pour aider à les concrétiser et à démontrer leur faisabilité au moyen d’un business plan. 

Jury et procédure de sélection 

Le jury se compose comme suit: 

Barbara Gisi, directrice de la Fédération suisse de tourisme STV FST (présidente du jury) 

Robert Zenhäusern, collaborateur scientifique STV FST 

Michael Leibacher, Suisse Tourisme, responsable du développement produits «Enjoy Switzerland» 

Nathalie Stumm, Office du Tourisme du Canton de Vaud, cheffe de projet Analyses Offre-Demande 

Mik Häfliger, Graubünden Ferien, responsable du management de l’innovation 

Hans Weber, CIPRA Suisse, directeur 

 

Le jury a été ravi de constater le grand nombre et la variété des idées soumises au concours. Les 

régions des Grisons et de Vaud y étaient particulièrement bien représentées. Il est vrai que les 

organisations touristiques de ces deux régions sont des partenaires du Générateur d’innovation et 

qu’elles ont activement contribué à la promotion de ce concours. 12 idées soumises au concours 

sont issues des Grisons, 8 sont d’origine vaudoise.  

Les membres du jury ont évalué l’ensemble des idées soumises selon les critères définis pour le 

concours, lesquels se conforment aux recommandations pour les offres touristiques durables de la 

«Hochschule Luzern». A présent, le jury constate que la grande variété des idées se reflète 

également au niveau de sa sélection, en ce qu’il recommande de développer plus loin des projets 

modestes aussi bien que d’envergure, des idées lancées par des particuliers comme par des 

organisations touristiques, provenant d’espaces urbains ou ruraux, et surtout de véritables 

innovations.  

Les huit projets gagnants de la première étape du Générateur d’innovation 

Le plus grand nombre des idées soumises au concours concerne des offres durables d’hébergement. 

Le jury en a sélectionné trois. Le projet A l’abri de l’Hêtre de St-Cergue/Nyon a convaincu parce qu’il 

prend en compte la durabilité depuis la neutralité CO2 jusqu’au zéro déchet. Safiental Tourismus a 

également fait preuve d’une approche innovante en ce que l’organisation a développé l’idée de 

l’hôtel zéro étoile pour lancer le HeuStallBett: par des mesures très simples, des chalets d’alpage 

seront rendus utilisables pour un hébergement au cœur de la nature. Le Glamping à la ferme prévoit 

la création d’un réseau régional d’hébergement temporaire à proximité immédiate de fermes, 

associé à des offres spécifiques. Par ailleurs, le jury est impatient de découvrir la suite qui sera 

donnée à un modèle d’école de ski révolutionnaire: en complément à l’école de ski traditionnelle, 

des moniteurs circulant sur les pistes pourraient instruire à la carte des skieurs désireux de 



s’aventurer spontanément dans les bosses ou dans la profonde. Avec sa Duraival Bonus Card, la 

société «Engadin Scuol Samnaun Val Mustair» souhaite récompenser à l’avenir les hôtes au 

comportement durable, tout en incitant les acteurs touristiques à créer davantage de produits et de 

prestations durables. Grâce à publicfruits, les touristes pourraient à l’avenir cueillir gratuitement des 

fruits directement des arbres dans certains hauts lieux touristiques, une offre qui sera probablement 

très appréciée et une idée sympathique qui, de l’avis du jury, mérite d’être approfondie. Une autre 

idée, Alpine Sabbatical, met un accent très fort sur la durabilité sociale; elle prévoit, en basse saison, 

de permettre l’utilisation des infrastructures à des conditions particulièrement intéressantes pour un 

séjour sabbatique. En contrepartie, les bénéficiaires s’engageront à mettre leurs idées ou leurs 

compétences spécifiques au profit de «leur» station. Le projet Auf den Spuren unseres Erbes mit 3D-

Brillen (Notre héritage en 3-D) souhaite offrir aux habitants et aux touristes une vision séduisante 

des sites classés patrimoine mondial par l’UNESCO, tout en leur donnant des aperçus historiques 

d’un genre inédit et en améliorant de cette manière la création de valeur sur place. 

Suite et remerciements  

Le jury se félicite des résultats de la première phase du Générateur d’innovation et notamment de la 

créativité des participants. Il est convaincu que le projet contribuera de manière décisive à ce que 

des idées sommeillant dans la tête des uns et des autres, soient concrétisées et couchées sur papier. 

Par le biais des business plans établis, le jury espère obtenir des renseignements complémentaires 

sur la faisabilité des projets et, partant, une base solide pour attribuer les moyens financiers à 

disposition. De nombreuses autres idées soumises au concours méritent également d’être 

développées, voire réalisées. Le jury remercie tous les participants au concours. Il leur souhaite 

bonne chance et plein succès dans le développement de leurs idées.  

 

Berne, 25 septembre 2017 



 
 

 

Prämierte Projekte Innovationsgenerator 
 

Bericht der Jury zur Bewertung der Businesspläne (Innovationsgenerator, Phase 2) 

Der Innovationsgenerator bietet fachliche und finanzielle Unterstützung für Menschen aus allen Re‐

gionen und Städten der Schweiz, die im schweizerischen Alpenraum und im Jura innovative Projek‐

tideen für einen nachhaltigen Tourismus realisieren möchten.  

Aus 48 eingegeben Projektideen konnte die Jury im September 2017 acht Projekte zur Weiterbear‐

beitung auswählen und unterstützte diese mit einem Beitrag von je CHF 1‘500 mit dem Auftrag, die 

Idee weiter zu konkretisieren und die Machbarkeit mit einem Businessplan aufzuzeigen. 

Sieben Projekte sind diesem Auftrag nachgekommen und haben bis Ende April 2018 ihre Projektiniti‐

ativen nach den inhaltlichen Vorgaben der Projektleitung weiterentwickelt und Ende Mai eingereicht. 

Damit haben sie sich um einen finanziellen Startbeitrag für die Umsetzung der Projektideen bewor‐

ben. Begleitet wurden die Initianten von Fachleuten der Projektpartner, welche Wissen und Erfah‐

rung in einem Beratungspool zur Verfügung stellten.  

Jury und Auswahlverfahren 

Die Jury setzt sich wie folgt zusammen: 

Robert Zenhäusern, Schweizer Tourismus‐Verband STV FST, Wissenschaftlicher Mitarbeiter  

Michael Leibacher, Schweiz Tourismus, Leiter Produktentwicklung Enjoy Switzerland 

Nathalie Stumm, Office du Tourisme Canton de Vaud, Cheffe de projet Analyses Offre‐Demande 

Mik Häfliger, Graubünden Ferien, Leiter Innovationsmanagement 

Hans Weber, CIPRA Schweiz, Geschäftsführer 

 

Die Jurymitglieder beurteilten alle eingereichten Businesspläne einerseits nach den Kriterien der 

Projektausschreibung, welche dem Leitfaden „Nachhaltige Tourismusangebote“ der Hochschule Lu‐

zern entsprechen. Ganz besonders interessierte die Jury in diesem fortgeschrittenen Stadium der 

Projektentwicklung die Machbarkeit der Projektideen und die seit der ersten Projektphase erzielten 

Projektfortschritte. Die Jury stellte in der Konkretisierung der Projektideen recht grosse Unterschiede 

fest, war aber insgesamt sehr positiv überrascht über die erzielten Fortschritte. Die Vorhaben sind 

sehr unterschiedlich bezüglich der eingereichten Budgets und auch inhaltlich kommt die gewollte 

inhaltliche und geografische Vielfalt in der zweiten Projektphase stark zum Ausdruck.  

Die vier Gewinnerprojekte der Phase 2 Innovationsgenerator 

Unter den sieben eingereichten Bewerbungen gab es drei Projekte für innovative nachhaltige Beher‐

bergungsangebote. Die Jury hat zwei solche Initiativen für einen finanziellen Beitrag ausgewählt. 

Beim Projekt „A l’abri de l’Hêtre“, St‐Cergue/Nyon, überzeugte bereits in der ersten Runde die um‐

fassende Berücksichtigung der Nachhaltigkeit von CO2 ‐Neutralität bis hin zu Null‐Abfall. Die Projek‐

tinitiantin möchte die zukünftigen Gäste in erster Linie für die natürlichen Ressourcen und zukunfts‐

gerichtete nachhaltige Lösungen sensibilisieren. „A l’abri de l’Hêtre“ ist ein innovatives Beherber‐

gungsprojekt, bestehend aus fünf Waldhütten, welche Komfort und Respekt vor der Natur vereinen. 

Sie sollen im Perimeter des Parc Jura Vaudois in St‐Cergue realisiert werden. Die Hütten sollen kom‐

plett autonom funktionieren, sowohl was den Energie‐ als auch den Wasserhaushalt betrifft und in 

Zukunft eine wichtige Rolle im Beherbergungsangebot in der Region spielen. Die Jury überzeugte 



auch das sehr grosse persönliche Engagement der Projektinitiantin, die unternehmerischen Qualitä‐

ten und der Mut, das ausserordentliche Projekt, konsequent anzupacken und weiterzuverfolgen.  

Mit Glamping à la Ferme, wird ein weiteres Westschweizer Projekt im Übernachtungssektor ausge‐

zeichnet. Es hat zum Ziel, ein regionales Netz von flexiblen Übernachtungsangeboten auf Landwirt‐

schaftsbetrieben zu schaffen, verknüpft mit Angeboten für die Gäste auf dem Hof. Die Angebote 

sollen entlang der Goldenpass‐Bahnlinie „Montreux Berner Oberland“ (MOB) im regionalen Natur‐

park Gruyère Pays‐d’Enhaut geschaffen werden. Ein Hof in Château‐d’Oex steht bereit, um ein erstes 

Pilotprojekt zu realisieren. Die Jury überzeugte ganz besonders das innovative Geschäftsmodell, wel‐

ches dem Projekt zu Grunde gelegt wird. Eine kommerzielle Gesellschaft, „Hôtel Glamping“, über‐

nimmt die Investitionen und das Marketing. Die Bauernbetriebe sind für die Betreuung vor Ort zu‐

ständig, liefern etwa das Frühstück und können Zusatzangebote für die Gäste auf dem Hof bereitstel‐

len. So können alle Beteiligten ihre eigenen Stärken in der Zusammenarbeit ausspielen. 

Gespannt ist die Jury auf die Weiterentwicklung eines revolutionären Skischulmodells, welches von 

einem Initianten aus St. Antönien an Graubünden Ferien herangetragen wurde. Ergänzend zum be‐

stehenden Skischulangebot, könnten in Zukunft mobile Skilehrer auf den Pisten abenteuerlustige 

Skifahrer spontan im Tiefschnee‐ oder Buckelpisten‐Fahren unterrichten. Damit soll das heutige Mo‐

dell der Skischule ergänzt, wenn nicht langfristig gar disruptiert werden. Der Gast kann sich spontan 

auf der Piste für Skiunterricht à la carte  entscheiden, ohne vorher das Skischulbüro aufzusuchen. In 

einem ersten Pilotversuch in Davos konnten Ende März 2018 wertvolle Erfahrungen zur Praxistaug‐

lichkeit gewonnen werden. Die Jury möchte mit ihrem Beitrag weitere Praxisversuche für diesen in‐

novativen Ansatz ermöglichen. 

Sehr stark an der sozialen Nachhaltigkeit orientiert sich das Projekt Alpine Sabbatical. In der Neben‐

saison sollen leerstehende Zweitwohnungen zu vorteilhaften Bedingungen für eine berufliche Auszeit 

genutzt werden. Im Gegenzug verpflichten sich die Teilnehmenden, sich vor Ort mit ihren Ideen oder 

ihrer Arbeitskraft einzubringen. Diese Projektidee wurde aus dem städtischen Umfeld an interessier‐

te Regionen im Kanton Graubünden herangetragen. Die Regionalentwicklungsstellen in Davos‐

Klosters sowie in der Surselva haben Interesse als Pilotregionen signalisiert. Davos‐Klosters will sich 

vermehrt als die Gesundheitsregion der Schweiz positionieren und sieht zukünftige Sabbatical‐Gäste 

aus dem Umfeld der Rehabilitation, während sich die Surselva mit Ihrer Ruhe und Beschaulichkeit für 

eine Auszeit vom Berufsleben besonders anbietet. In einem Pilotversuch sollen Erfahrungen gesam‐

melt werden, wie Langzeitgäste für die Nebensaison gewonnen werden können und wie diese sich 

gewinnbringend vor Ort einsetzen könnten 

Dank und Zukunft 

Die Jury ist sehr erfreut über die Arbeit und die Projektfortschritte der sieben Projektinitianten. Sie 

geht davon aus, dass der Innovationsgenerator entscheidend dazu beiträgt, Ideen zu konkretisieren 

und zur Umsetzung zu führen. 

Alle vier Projekte werden mit einem Beitrag von CHF 8‘000.‐ unterstützt. Diese Summe steht den 

Projektinitianten für die Initialisierung ihrer Projekte im Rahmen des eingereichten Businessplans zur 

Verfügung und soll sich an den festgehaltenen Meilensteinen orientieren.  

Die Jury dankt allen Projektinitiantinnen und –initianten und wünscht ihnen viel Glück und Erfolg bei 

der Umsetzung der Ideen. 

 

Bern, 31. Mai 2018 



 
 
Projets primés dans le cadre du Générateur d’innovation 

 
Rapport du jury sur l’évaluation des business plans (Générateur d’innovation, étape 2) 

Le Générateur d’innovation propose un soutien professionnel et une aide financière à toutes per‐

sonnes de toutes les régions et villes de Suisse, qui souhaiteraient réaliser, dans l’espace alpin suisse 

ou dans le Jura suisse, des idées de projets innovants pour le tourisme durable.  

48 idées de projets ont été soumises au concours et, en septembre 2017, le jury en a sélectionné huit 

afin qu’elles soient développées plus avant grâce à notre soutien et notre contribution de CHF 1500 

par projet. Il s’agissait de concrétiser les idées et de démontrer leur faisabilité au moyen d’un plan 

d’entreprise (business plan). 

Sur les huit idées sélectionnées, sept ont été développées conformément à nos attentes: à la fin du 

mois d’avril, elles ont rempli les spécifications de contenu de notre direction de projet pour être 

soumises au jury fin mai. De ce fait, ces projets sont devenus candidats à une aide financière de lan‐

cement en vue de leur mise en œuvre. Les initiateurs des idées avaient d’ailleurs bénéficié d’un ac‐

compagnement par nos partenaires, lesquels avaient réuni leurs connaissances et expériences au 

sein d’un pool de conseillers spécialistes.  

Jury et procédure de sélection 

Le jury se compose comme suit: 

Robert Zenhäusern, Fédération suisse de tourisme STV FST, collaborateur scientifique  

Michael Leibacher, Suisse Tourisme, responsable du développement produits «Enjoy Switzerland» 

Nathalie Stumm, Office du Tourisme Canton de Vaud, Cheffe de projet Analyses Offre‐Demande 

Mik Häfliger, Graubünden Ferien, responsable du management de l’innovation 

Hans Weber, CIPRA Suisse, directeur  

 

Les membres du jury ont évalué l’ensemble des business plans soumis selon les critères définis pour 

le concours, lesquels se conforment aux recommandations pour les offres touristiques durables de la 

Hochschule Luzern. À ce stade avancé du développement, le jury s’est notamment intéressé à la fai‐

sabilité des projets et aux progrès réalisés depuis la première étape du concours. Il a constaté 

d’importantes dissemblances quant à la concrétisation des différentes idées et, dans l’ensemble, il 

s’est montré agréablement surpris par les progrès réalisés. Dans cette deuxième étape, il apparaît 

que les projets diffèrent largement en ce qui concerne le budget prévisionnel; par ailleurs, leurs con‐

tenus sont aussi variés que les cadres géographiques concernés.  

Les quatre projets gagnants de la deuxième étape du Générateur d’innovation  

Sur les sept projets soumis, trois concernaient des offres d’hébergement innovantes et durables. Le 

jury en a sélectionné deux et leur apportera une contribution financière. Dès la première étape du 

concours, le projet «À l’abri de l’Hêtre» de St‐Cergue/Nyon a su convaincre parce qu’il prend en 

compte la durabilité depuis la neutralité CO2 jusqu’au zéro déchet. L’initiatrice du projet souhaite 

avant tout sensibiliser les futurs clients à la préservation des ressources naturelles par des solutions 

durables et orientées vers l’avenir. «À l’abri de l’Hêtre» est un projet d’hébergement novateur qui 

s’appuie sur cinq cabanes forestières réunissant confort et respect de la nature. Ces cabanes devront 

être construites dans le périmètre du Parc Jura Vaudois à St‐Cergue. Elles seront entièrement auto‐



nomes, notamment sur le plan de l’énergie et de l’eau. Elles auront un important rôle à jouer dans 

l’offre d’hébergement de la région. Le jury a également été impressionné par le très grand engage‐

ment personnel de l’initiatrice du projet, ses qualités entrepreneuriales et son courage de s’attaquer 

à ce projet extraordinaire avec constance pour le développer plus avant.   

Avec Glamping à la Ferme, le jury a sélectionné un autre projet romand, lequel vise le développe‐

ment d’un réseau régional de possibilités flexibles d’hébergement dans des établissements agricoles, 

associées à des offres spécifiques réservées à ses hôtes. Ce réseau devra se déployer dans le Parc 

naturel régional Gruyère Pays‐d'Enhaut, notamment le long de la ligne de chemin de fer du «Golden‐

Pass» reliant Montreux à l’Oberland bernois (MOB). Une ferme à Château‐d’Oex est prête à servir 

d’établissement pilote. Le jury s’est laissé convaincre par le modèle commercial innovant sur lequel 

ce projet est basé: «Hôtel Glamping», une société commerciale, se chargera des investissements et 

du marketing; les fermes seront responsables de l’accueil des clients sur place, proposant un petit‐

déjeuner et d’autres prestations ou produits accessoires dans leur établissement. De cette manière, 

les parties prenantes assureront chacune ce qu’elles savent faire le mieux, dans l’intérêt d’une coo‐

pération optimale.  

Le jury est particulièrement curieux de suivre le développement ultérieur d’un type révolutionnaire 

d’école de ski. L’initiateur de ce projet est originaire de St. Antönien et a proposé son idée à 

Graubünden Ferien. En complément à l’école de ski traditionnelle, à l’avenir, des moniteurs se dépla‐

çant sur les pistes pourraient instruire à la carte des skieurs désireux de s’aventurer dans les bosses 

ou dans la profonde. Ce modèle sera proposé en complément à l’école de ski traditionnelle, voire il la 

remplacera purement et simplement à la longue. Les touristes pourront ainsi décider spontanément, 

sur les pistes, de prendre des leçons à la carte, sans passer par une inscription préalable à la station. 

Un premier essai pilote à Davos s’est déroulé fin mars 2018 et a permis de réunir de précieuses expé‐

riences quant à la mise en pratique du projet. Par sa contribution financière, le jury espère permettre 

la réalisation d’autres tests pratiques pour développer cette approche prometteuse. 

Une autre idée, Alpine Sabbatical, met un accent très fort sur la durabilité sociale. Elle prévoit de 

permettre l’utilisation de résidences secondaires pour des séjours sabbatiques en basse saison à des 

conditions particulièrement intéressantes. En contrepartie, les bénéficiaires s’engageront à mettre 

leurs idées ou leurs compétences spécifiques au profit de la station. Cette idée a son origine dans un 

environnement urbain et a été proposée à des régions intéressées dans les Grisons. Les bureaux de 

développement régional de la région Davos‐Klosters et de la Surselva ont signalé qu’ils étaient inté‐

ressés. Davos‐Klosters souhaite se positionner plus particulièrement comme la «Région santé» de la 

Suisse et vise la clientèle en rééducation; le cadre calme et serein de la Surselva semble convenir à la 

perfection à des temps d’arrêt de la vie professionnelle. Un essai pilote devra permettre de réunir de 

premières expériences pratiques pour savoir de quelle manière attirer des hôtes de plus longue du‐

rée en hors saison et comment ces hôtes pourront se rendre utiles. 

Suite et remerciements  

Le jury est ravi du travail accompli et se félicite des progrès réalisés par les initiateurs des sept projets 

soumis. Il part du principe que le Générateur d’innovation contribue de manière décisive à ce que les 

idées se concrétisent afin d’atteindre la mise en œuvre. 

Les quatre projets sélectionnés à ce stade bénéficieront d’une contribution de CHF 8000.‐. Ce mon‐

tant sera mis à la disposition des initiateurs pour lancer leurs projets dans le cadre du business plan 

soumis au jury et suivant les étapes prévues.   

Le jury remercie tous les initiateurs de projets. Il leur souhaite bonne chance et plein succès dans la 

réalisation de leurs idées. 

Berne, le 31 mai 2018 
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